

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 16/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
JUDr. Igor Svitek, riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Geovis, s.r.o.**
Sídlo: Wolkrova 4, 851 04 Bratislava 5
Štatutárny zástupca: Ing. Milica Vašková
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0631672196/0900
IČO: 36810851
DIČ: 2022422919
Číslo telefónu: 0905851354, 02/62411964

* 28. októbra 2008

uzatvorili dňa ~~12. augusta 2008~~ zmluvu o dielo č. 16/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Boldog** v okrese Senec (ďalej zmluva) v znení dodatku č. 1.
Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami čl. VII. bodu 7.3. a čl. IV. bodu 4.9. dohodli, že
týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:


Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.
z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv
písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a
expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu,
schválenie registra v termíne do : **17.10.2011**

Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:

* oprvil dňa 5.4.2011



4.6 Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **15 988,75 EUR**, slovom **pätnásťtisícdeväťstoosemdesiatosem EUR a sedemdesiatpäť centov**.

Článok V. bod 5.1. zmluvy sa mení nasledovne:

5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- c) III. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 4812,67 EUR.

Zdôvodnenie:

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia (IV. etapy spracovania) dochádza na základe žiadosti spracovateľa z 18.3.2011 a súhlasného stanoviska správneho orgánu v súlade s ustanoveniami čl. VII, bodu 7.3. zmluvy. Dôvodom zmeny termínu je neukončené námietkové konania k zostavenému návrhu registra (§ 7 zákona č. 180/1995 Z. z.).

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanoveniami článku IV, bodu 4.9. zmluvy o dielo z dôvodu ustanovenia § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena výšky sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (doteraz nevyplatená čiastka bez DPH činí 8 021,10 EUR, z čoho navýšenie vyvolané zmenou sadzby DPH predstavuje 80,21 EUR).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.


V Bratislave, dňa 28.03.2011



.....
Objednávateľ

Ing. Oľga Stupárinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

19. 3. 2011



geodetická kancelária
Wolkrova 4, 851 03 Bratislava
IČO: 36 910 851

.....
Zhotoviteľ

Ing. Milica Vašková
konateľ