



DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 19/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Oľga Stuparinová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
Ing. Iveta Jankovičová, riaditeľka Správy katastra Pezinok

a

2. **Zhotoviteľ:** **FENCL s.r.o.**
Sídlo: Senná ul. Č. 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mária Fenclová
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4020021800/3100
IČO: 35724471
DIČ: 2020252014
Číslo telefónu: 0903 265363, 02/53414354

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 19/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Pezinok** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva), ktorá bola
následne menená dodatkom č. 1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI, bodu 11.4. zmluvy
dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra
v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti
registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.10.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv

písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.05.2012**

Článok IV. bod 4.6. zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.6 Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **97 344,21 EUR**, slovom deväťdesiatšesťtisíctristoštyridsaťštyri EUR a dvadsaťjeden centov.

Článok V. bod 5.1., písm. c) zmluvy sa mení nasledovne:

- 5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- c) III. etapa spracovania 30 % z celkovej ceny za dielo uvedenej v článku IV zmluvy, t. j. 29 300,94 EUR.

Zdôvodnenie:

K zmene termínu zostavenia III. a IV. etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa z 12.01.2010 a stanoviska správneho orgánu. Dôvodom na predĺženie termínov je:

- dopracovanie a zosúladenie parciel určeného operátu na úseku katastrálnej hranice medzi k. ú. Limbach a Pezinok (zmena bola do operátu katastra premietnutá na prelome októbra/novembra 2010),
- potreba lustrácie právnych listín v príslušných archívoch v záujme korektného spracovania diela.
- spisovanie a následné riešenie duplicitného vlastníctva vo vzťahu k parcelám registra „C“ a „E“ – potrebná súčinnosť so správou katastra.

K úprave celkovej ceny dochádza v súlade s ustanovením článku IV, bodu 4.9. zmluvy a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (zmena sadzby DPH z 19 % na 20 %).

Zmena výšky sadzby DPH sa dotýka len doteraz nevyplatenej čiastky z ceny za dielo (navýšenie činí 488,34 EUR)

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.


V Bratislave, dňa 19.01.2011

V Bratislave 24.1.2011




.....
Objednávateľ
Ing. Oľga Stuparinová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

FENCL s.r.o.
Senná č. 8
821 09 Bratislava
IČO: 35721471, DIČ: SK20550014
IČ DPH: SK20550014


.....
Zhotoviteľ
Mária Fenclová
konateľ FENCL, s.r.o.