

## **Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 02/06-RTS**

### **Článok 1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**V zastúpení: Ing. Jozef Pliešтик, prednosta**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик  
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000123635/8180  
IČO: 37949527

**Zhotoviteľ:** Marek Stecker – RTS  
Schurmanova 25/7, 949 01 Nitra

**V zastúpení: Ing. Marek Stecker**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Marek Stecker  
- technické otázky: Ing. Marek Stecker  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0233105620/0900  
IČ DPH: SK1075542490  
DIČ: 1075542490  
IČO: 41 725 476

sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/06-RTS uzatvorenej dňa 21.5.2007.

### **Článok 2. Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku zmluvy je zmena etapy IV. prílohy číslo I. zmluvy o dielo a zmena etapy V. prílohy číslo I. zmluvy o dielo.

a) Etapa IV. prílohy č. 1 zmluvy o dielo sa mení takto:

#### **IV. etapa – predloženie úplného návrhu LHP na schválenie**

- vyhotovenie LDM,
- vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP,
- vyhotovenie čistopisu LHP,
- splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie,

- kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom.
- predloženie úplného návrhu LHP na schválenie krajskému lesnému úradu

Cena: 10%

Termín: do 30 dní po predložení úplného návrhu LHP krajskému lesnému úradu

b) Etapa V. prílohy č. 1 zmluvy o dielo sa mení takto:

**V. etapa - odovzdanie výstupov**

- vyhotovenie všeobecnej časti LHP,
- vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy,
- kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL“),
- kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD,
- schválenie LHP,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi a obhospodarovateľom lesa,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.

Cena: 20%

Termín: po dodaní náležitostí, najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP

2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá vyhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa *14.04.2008*

**Krajský lesný úrad**  
v Banskej Bystrici  
Nám. L. Štúra 1  
975 41 Banská Bystrica

*Mgr. F. F.*

za objednávateľa

V Nitre, dňa 10.4.2008

**Marek STECKER-RTS**  
Schurmanova 25/7  
949 01 NITRA  
IČO: 41 725 476 IČ DPH: SK1075542490  
mobil: 0905 504 618 reg.č. 430-28244

*Stecker*

za vyhotoviteľa