

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 02/2005 zo dňa 27.5.2005
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na rekonštrukciu kaštieľa vo Sv. Antone - doplnkové práce.

ČI.I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Múzeum vo Sv. Antone
969 72 Svätý Anton
Ing. Marian Číž- riaditeľ múzea
35985135
Štátna pokladnica
7000068023 / 8180
045/6913932
045/6921955
info@msa.sk

ďalej v texte len objednávateľ

2. Zhotoviteľ :

PAMSTAV, s.r.o.
K.Kmeťku 9, 010 08 Žilina
Ing. Štefan Jančo - konateľ spoločnosti
36 399 990
Sk 2020106407
Okresného súdu Žilina odd. Sro. vl. č. 13017/L
Tatra banka, a.s.
262 882 21 56/1100
041/5651884
pamia@stonline.sk

ďalej v texte len zhotoviteľ

MÚZEUM VO SV. ANTONE	
Dátum:	4. 11. 08
Podacie číslo:	1157
Číslo spor:	1157/EE 108
Prílohy/listy:	4/77
Vybavuje:	10 4283

Predmetom tohto dodatku je doplnenie a zmena

ČI. II. Predmet plnenia

Z predmetu plnenia sa vylučuje zbytok prác vo výstavných priestoroch východného krídla, ktorých náplň sa vzhľadom k inému využitiu, ale aj na základe nových vzniknutých skutočností výrazne mení.
(viď. príloha č.4 : východné krídlo - nový zámer)

ČI. IV. Cena diela a platobné podmienky

V súvislosti so zmenami, ktoré počas rokov vznikli sa mení cena diela nasledovne :

a) cena diela sa zvyšuje o práce navyše, ktoré vznikli počas realizácie
(viď príloha č. 1 - zdôvodnenie, príloha č.2 - finančná tabuľka, príloha č. 3 - výkaz výmer)
o sumu 1.483.927,- Sk (49.257,35 €)

b) cena diela sa znižuje o sumu 2.738.514,- Sk (90.902,01 €)
za nezrealizované práce vo východnom krídle

c) cena diela sa zvyšuje o 164.799,50 Sk (5.470,34 €),
ktorá vznikla indexovaním od 2.Q.2005 do 3.Q. 2008 (viď príloha č. 2)

V roku 2009 ostáva realizovať a faktúrovať práce v celkovej sume 1.947.010,50 Sk (64.628,91 €)
Celková cena diela sa týmto upravuje na **10.158.846,50Sk. (337.211,93 €)**

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ, 2 zhotoviteľ a 1 exemplár sa bude poslať na MP SR - oddelenie mzdové a evidencie zmlúv.

Vo Svätom Antone, 4.11.2008

Za objednávateľa :
Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea


MÚZEUM vo Sv. ANTONE
969 72 Svätý Anton
IČO 35925135
DIČ 202143 9244

Za zhotoviteľa :
Ing. Štefan Jančo
konateľ spoločnosti


PAMSTAV s.r.o.
Ul. K. Kmetku 9
010 08 Žilina
IČO 36079993 DIČ SK-20210947

Príloha č. 1 - zdôvodnenie

Príloha č. 2 - finančná tabuľka

Príloha č. 3 - výkaz výmer

Príloha č. 4 - východné krídlo - nový zámer