

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 02/2005 zo dňa 27.5.2005

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov

na rekonštrukciu kaštieľa vo Sv. Antone - doplnkové práce.

Čl.I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Múzeum vo Sv. Antone
969 72 Svätý Anton
Ing. Marian Číž- riaditeľ múzea
35985135
Štátna pokladnica
7000068023 / 8180
045/6913932
045/6921955
info@msa.sk
ďalej v texte len objednávateľ

Múzeum vo Sv. Antone
969 72 Svätý Anton
Ing. Marian Číž- riaditeľ múzea
35985135
Štátna pokladnica
7000068023 / 8180
045/6913932
045/6921955
info@msa.sk

MÚZEUM VO SV. ANTONE	
13-12-07	
1164	1164/PT/07
/	PT 10 Múzeu dľa 423

2. Zhotoviteľ :

PAMSTAV, s.r.o.
K.Kmeťku 9, 010 08 Žilina
Ing. Štefan Jančo - konateľ spoločnosti
36 399 990
Sk 2020106407
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. vl. č. 13017/L
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 262 882 21 56/1100
Telefón/fax : 041/5651884
E-mail : pamia@stonline.sk
ďalej v texte len zhotoviteľ

PAMSTAV, s.r.o.
K.Kmeťku 9, 010 08 Žilina
Ing. Štefan Jančo - konateľ spoločnosti
36 399 990
Sk 2020106407
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. vl. č. 13017/L
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 262 882 21 56/1100
Telefón/fax : 041/5651884
E-mail : pamia@stonline.sk

Predmetom tohto dodatku je doplnenie

čl. III. Čas plnenia a spolupôsobenie objednávateľa

Termín ukončenia stavebných prác sa z 12/2007 mení na 12/2009 z dôvodov prerozdelenia pridelených kapitálových prostriedkov v roku 2007 ako aj z prevádzkových dôvodov, ktoré časovo oddialili vystaňovanie priestorov prízemí východného krídla.

Toto bude možné uvoľniť až po ukončení prác v sýpke pri kaštieli vo Sv. Antone.

čl.IV. Cena diela a platobné podmienky

Konečná cena diela sa nemení. (11 248 634,- Sk)

Stavba bola zahájená v roku 2005 (109 009,30 Sk)

V roku 2006 bolo faktúrovaných 4 800 919,- Sk.

V roku 2007 bolo faktúrovaných 2 615 634,- Sk.

Celková suma požadovaných finančných prostriedkov na ukončenie prác je **3 723 071,70 Sk.**

Tieto budú faktúrované podľa vykonaných prác realizovaných v súlade s plánom na jednotlivé roky.

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Vo Svätom Antone, 13.12. 2007

Za objednávateľa :
Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea

MÚZEUM vo Sv. ANTONE
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 2021439244

Za zhotoviteľa :
Ing. Štefan Jančo
konateľ spoločnosti

PAMSTAV s.r.o.
Ul. K. Kmeťku 9
010 08 Žilina
IČO: 36399990 DIČ: SK2020106407