

**Dodatok č.1 (č.j.: 1146/2006)**  
**k Zmluve o dielo č. 02/2005 z 27.5.2005**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a doplnkov  
**na rekonštrukciu kaštieľa - doplnkové práce**  
**Múzeum vo Sv. Antone.**

**Čl.I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

**Múzeum vo Sv. Antone**

969 72 Svätý Anton  
tel.: 045/ 6913932, fax : 045/6921955 e.mail: info@msa.sk  
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000068023 / 8180  
IČO : 35985135

**Zhotoviteľ :**

**Pamstav, s.r.o.**

K. Kmeťku 9  
010 08 Žilina  
tel.: 041 / 5651884, 0905 / 190 447 e.mail : pamia@stonline.sk  
v zastúpení : Ing. Štefan Jančo - konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.  
Číslo účtu : 262 882 2156 / 1100  
IČO : 36 399 990  
IČ DPH: SK2020106407  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. vl. č. 13017/L

Na základe pridelenej výšky kapitálového transferu ako aj oznámenia MP SR o viazaní štátnych výdavkov na rok 2006 ( MP SR, č.j.: 740/2006 z 23.8.2006 ) a oznámenia MP SR o úprave bežných výdavkov - ŠR na rok 2006 ( č.j. 1132/2006 z 18.12.2006 ), kde bola časť kapitálových výdavkov presunutá na úhradu prevádzkových nákladov

**sa mení**  
**Čl. III ods.1**

**Čas plnenia a spolupôsobenie objednávateľa**

Časové plnenie termínu ukončenia sa rozdeľuje na dve etapy

1. etapa - do 12/2006
2. etapa - do 12/2007

**Čl. IV. ods.1**

**Cena diela a platobné podmienky**

Konečná cena diela sa nemení. ( **11 248 634,- Sk** )  
Stavba bola zahájená v roku 2005 ( 109 009,30 Sk )  
V roku 2006 boli zrealizované práce v hodnote 6 188 136,- Sk  
- podľa pôvodného plánu na rok 2006, navýšená o 40 000,- ( zostatok z reštaurovania  
papierovej tapety v m.č. 307- Mgr. art. Peter Hrachovský )

V nadväznosti na čl. III a následné úpravy štátneho rozpočtu bude z pôvodne

plánovaných financií ( 6 188 136+40 000 ) vyfaktúrovaných 4 800 919,-Sk.

Do roku 2007 prejde dlh 1 427 217,-

( 567 000,- Sk - 1. oznámenie o viazaní št. výdavkov

+ 860 217,- - 2. oznámenie o úprave bežných výdavkov )

V roku 2007 ostáva zrealizovať práce v sume 4 911 488,70-Sk.

Celková suma požadovaných finančných prostriedkov je 6 338 705,70.

( 4 911 488,70 + 1 427 217,-Sk)

**Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.**

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá  
objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

**Vo Svätom Antone, 20.12. 2006**

Za objednávateľa :



NEŠTEBLAM vo Sv. ANTONI  
962 72 Svätý Anton  
IČO 35986136  
DIČ 202743 9244

Za zhotoviteľa :



**PÁVISTAV s.r.o.**  
J. K. Kmetku 9  
010 08 Žilina  
IČO: 36000000, IČ DIČ: SR2006106407