

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/2007 zo dňa 30.4.2007
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na neskorobarokovú sýpku pri kaštieli vo Sv. Antone - zabezpečovacie práce.

Čl.I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Múzeum vo Sv. Antone
969 72 Svätý Anton
Ing. Marian Číž- riaditeľ múzea
IČO : 35985135
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068023 / 8180
Telefón : 045/6913932
Fax : 045/6921955
E-mail : info@msa.sk
ďalej v texte len objednávateľ

2. Zhotoviteľ :

STAR doprava, s.r.o.
Lubľanská 5/59, 010 08 Žilina
Ing. Zdeněk Beneš - konateľ spoločnosti
IČO : 36 384 429
IČ DPH : Sk 2020103173
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro. vl. č. 11501/L
Bankové spojenie : VÚB Žilina
Číslo účtu : 1309698958/0200
Telefón/fax : 041/5651884
E-mail : stardoprava@stonline.sk
ďalej v texte len zhotoviteľ

1165	13.12.07
1165/PT/07	
	70
	AR

Predmetom tohto dodatku je zmena v

čl. III. Čas plnenia a spolupôsobenie objednávateľa

Termín ukončenia stavebných prác sa z 12/2007 mení na 04/2008 z dôvodov prerozdelenia pridelených kapitálových prostriedkov v roku 2007.

čl.IV. Cena diela a platobné podmienky

Konečná cena diela sa nemení. (1 655 350,- Sk)

V roku 2007 bolo faktúrovaných 1 280 607,- Sk.

Celková suma požadovaných finančných prostriedkov na ukončenie prác je 374 743,- Sk

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Vo Svätom Antone, 13.12. 2007

Za objednávateľa :

Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea

MÚZEUM VO SV. ANTONE
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 202143 9244

Za zhotoviteľa :

Ing. Zdeněk Beneš
konateľ spoločnosti

v. z. Beneš

STAR doprava s.r.o.
Lubľanská 5/59, 010 08 ŽILINA
IČO: 36384429, DIČ: 2020103173
IČ DPH: SK2020103173