

**Dodatok č. 2 (č.j.: 1144/2006)**  
**k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2006 z 2.3.2006**  
 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
 v znení neskorších predpisov a doplnkov  
**na reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 307**  
**v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.**

**ČLI**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Múzeum vo Sv. Antone</b> 969 72 Svätý Anton
<b>Štatutárny zástupca :</b>	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
<b>Bankové spojenie :</b>	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu :</b>	7000068023 / 8180
<b>IČO :</b>	35985135
<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>Mgr. art. Peter Hrachovský</b> gen. Svobodu 34 902 01 Pezinok tel.: 0907 / 156796
<b>Bankové spojenie :</b>	Tatra banka - Pezinok
<b>Číslo účtu :</b>	2629 808 110 / 1100
<b>DIČ :</b>	1045123695

Na základe oznámenia MP SR o úprave bežných výdavkov - ŠR na rok 2006 ( č.j. 1132/2006 z 18.12.2006 ), kde bola časť kapitálových výdavkov presunutá na úhradu prevádzkových nákladov

**sa mení**  
**Čl. V ods. 5.1**  
**Cena diela**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **469.000,- Sk vrátane DPH.** ( ostáva v platnosti ), z čoho v roku 2006 bude vyfaktúrovaných len **214.187,- Sk** (z pôvodných 293.000,- Sk, od ktorých sa odpočítalo 40.000,-Sk - Dodatok č.1 za nezrealizované práce a 38.813,- Sk na základe rozpočtového opatrenia MP SR a po súhlase zhotoviteľa, ktorý týmto vyšiel objednávateľovi v ústrety ). Suma **78.813,- Sk** bude vyplatená až po vykonaní a odovzdaní predmetných prác v roku 2007 po doručení ďalšieho kapitálového transferu.

**Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.**

Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

**Vo Svätom Antone, 20.12. 2006**

Za objednávateľa :

Múzeum vo Sv. Antone  
969 72 Sv. Anton  
- 6 -

Za zhotoviteľa :



Mgr. art. Peter Hrachovský  
ul. gen. Svobodu 34  
Pezinok 902 01  
DIČ: 10 45 12 36 95