

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2006 z 2.3.2006
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov

na reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 302 v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.

Čl.I

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum vo Sv. Antone**
969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068023 / 8180
IČO : 35985135

Zhotoviteľ : **Mgr. art. Peter Hrachovský**
gen. Svobodu 34
902 01 Pezinok
tel.: 0907 / 156796
Bankové spojenie : Tatra banka - Pezinok
Číslo účtu : 2629 808 110 / 1100
DIČ : 1045123695

MÚZEUM VO SV. ANTONI	
14.12.07	
Príloha číslo: 1167	Číslo opisu: 1167/EC 103
Príloha číslo: /	Vybavuje: 93 AR 3

Na základe oznámenia MP SR o zmene kapitálových výdavkov (č.j. 1160/07 z 13.12.2007), kde v kategórii kapitálové výdavky sa viaže časť financií v programe 092 Rozvoj vidieka

sa upravuje
Čl. V ods. 5.1
Cena diela

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **176.000,- Sk vrátane DPH** (ostáva v platnosti) za reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 302, z čoho v roku 2007 bude odpočítaná suma **33.180,- Sk** na základe vyššie uvedeného oznámenia MP SR. V roku 2007 teda bude faktúrovaných 142.820,- Sk a adekvátne časť reštaurátorských prác sa preloží do roku 2008. Suma 33.180,- Sk bude vyplatená až po vykonaní a odovzdaní predmetných prác v roku 2008 po doručení ďalšieho kapitálového transferu.

Zároveň sa upresňuje
Čl. IV ods.4.2
Čas plnenia

- 4.2 Ukončenie druhej etapy (m.č. 302) : **31. 3. 2008**

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.


Dodatok č. 3 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Vo Svätom Antone, 14.12. 2007

Za objednávateľa :

MÚZEUM vo Sv. ANTONI
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 2021489244

Za zhotoviteľa :


Mgr. art. Peter Hrachovský
ul. gen. Svobodu 34
Pezinok 902 01
DIČ: 10 45 12 36 95