

Dodatok č. 8

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 7, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.11.2007

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- zapracovanie pripomienok k oprave nedostatkov zo ZRPS

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2007: 83 574,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

| P.č. | Ucelená časť – fakturačný celok | cena |
|------------|--|--------------------|
| I. | Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI). | 49 984,- Sk |
| | | 02.2003 |
| 1. – | lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti | fakturovaná |
| 2. – | aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra | |
| 3. – | zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI | |
| II. | Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /. | 49 984,- Sk |
| | | 06.2003 |
| 1. – | digitalizácia mapových podkladov | fakturovaná |
| | - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu | |
| | - znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov | |
| | - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu | |
| 2. – | miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov | |
| | - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke | |

- práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **49 984,-Sk**
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **83 574,- Sk**
fakturovaná

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **83 574,- Sk**
11.2007

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom 317 100,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.12.2006,čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 11.12.2006

Vo Vranove n/T dňa 11.12.2006



objednávateľ

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T. Porubská 677/50
IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317

zhotoviteľ