

DODATOK číslo 1 K ZMLUVE O DIELO

Číslo 04/2003

uzatvorený podľa ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC – 106
900 01 Rovinka
zastúpeným: Ing. Richardom Markovičom, CSc, riaditeľom TSÚP
IČO: 31827951
bankové spojenie: VÚB Bratislava
číslo účtu: 1581298857/0200
tel: 0245980280-2

a

Zhotoviteľom: Augustín Šelc – EKOSTAV, stavebná firma
900 41 Rovinka 141
zástupca pre veci technické: Ing. Anton Šelc
bankové spojenie: VÚB Dunajská Lužná
číslo účtu: 715 648 – 062/0200
IČO: 11693703
DIČ: 510210283/609
Tel/fax: 02/45985321

V zmysle ustanovení článku 8, bod 8.5 Zmluvy o dielo číslo 04/2003 sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodnej zmluvy vymedzenej v tomto dodatku:

Článok 2

ČAS PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé činnosti podľa článku 1 tejto zmluvy v termínoch:

- začatie: 08/2003

- ukončenie 04/2005

Lehota výstavby začne plynúť podpisom zmluvy a odovzdaním staveniska.

2.2 Zhotoviteľ bude vyhotovenie diela koordinovať s objednávateľom za účelom dosiahnutia súladu dodávok prác s možnosťou financovania zo strany objednávateľa.

2.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v rozsahu článku 1 prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.


Článok 4

PLATOBNÉ PODMIENKY


- 4.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto zmluvy zálohovú faktúru na nákup materiálu vo výške 10 % z rozpočtovanej sumy za príslušný rok. Tento preddavok bude vysporiadaný v najbližšej dielčej faktúre za zrealizované práce a dodávky.
- 4.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi mesačné faktúry, ktorých neoddeliteľnú časť bude tvoriť objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 3 dní po jeho predložení. Po uplynutí 3 dní odo dňa predloženia súpisu prác objednávateľovi má zhotoviteľ právo považovať súpis za odsúhlasený.
- 4.3 Splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pri pochybnostiach sa má za to, že faktúra je doručená tretí deň po jej odoslaní.

V Rovinke dňa 28.7.2003

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
PŔODOHOSPODÁRSKY
SKTC - 106
900 41 ROVINKA
- 1 -


.....
objednávateľ
Ing. Richard Markovič, CSc.
riaditeľ TSÚP

EKOSTAV
STAVEBNÁ FIRMA
900 41 ROVINKA 141


.....
zhotoviteľ
Augustín Šelc
riaditeľ

