

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 05/MsA/2008 zo 14.5 2008
uzatvorenej podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na komplexnú realizáciu systémov EZS, EPS a PTV
pre objekt sýpky pri kaštieli vo Sv. Antone.

ČI I

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum vo Sv. Antone**
969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068023 / 8180
IČO : 35985135
DIČ : 2021439244
Zhotoviteľ : **NOVES, s.r.o.**
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0903/903202
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu : 2628 38 1186/1100
IČO : 17074860
IČ DPH : SK 2020502704

V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 596/2008 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2009 a v zmysle ustanovenia § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujú sa pre Múzeum vo Sv. Antone záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu povolením prekročiť limit výdavkov na rok 2009. (MP SR zmena kapitálových výdavkov - list z 23.10.2009, č.j. 903/2009)

Na základe uvedeného sa mení a upresňuje článok IV. a V., a to nasledovne :

ČI. IV

Čas plnenia

4.5 II. a III. etapa budú ukončené do konca roka 2009.

ČI. V

Cena diela

5.3 Konečná cena diela sa nemení.
5.4 V roku 2009 budú vyfaktúrované II. a III. etapa spolu.
II. etapa - 6.883,79 eur (207.381,- Sk)
III. etapa - 7.974,37 eur (240.236,- Sk)
celkom 14.858,16 eur


ČI. XI

Záverečné ustanovenia

11.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ, 1 zhotoviteľ a 1 bude odoslaný na Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Vo Svätom Antone, 12.11.2009

Za objednávateľa :


MÚZEUM VO SV. ANTONI
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 2021439244

Za zhotoviteľa :


noves
spol. s r. o. ②
Kamenárska 5
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES