

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 091 zo dňa 05.05.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Leváre, okres Malacky, obvod Malacky, kraj Bratislava.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

#### **OBJEDNÁVATEĽ**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Mišík,  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave  
tel./fax: 02/57108745

Ing. Daniela Hamarová,  
riadiťka Obvodného pozemkového úradu v Malackách  
tel./fax: 034/69 653 10

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000081105/8180  
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica**

zastúpený Ing. Vladimír Jablonický  
tel./fax 034/6941221  
Bankové spojenie ČSOB Senica  
Číslo účtu 4000143982/7500  
IČO 31447465  
DIČ 2020376886

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II.

Mení sa ods.1 v Článku I. takto:

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Leváre, okres Malacky, obvod Malacky, kraj Bratislavský, skratka **PPÚ Veľké Leváre**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch \*.pdf, \*.doc, \*.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Malackách.

## III

Mení sa ods.2 v Článku II. takto:

### Článok II.

#### Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

## IV.

Mení sa ods.1, 2 ,3 v Článku III takto:

### Článok III.

#### Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

12 842 910,- Sk

2 440 153,- Sk

15 283 063,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

slovom: Pätnásť miliónov dvestoosemdesiat tritisíc šesťdesiat tri Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie

5 380 170,- Sk

1 022 232,- Sk

6 402 402,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

**slovom:** Šesťmiliónovštyristodvatisícštyristodva Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

7 462 740,- Sk

1 417 921,- Sk

8 880 661,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

**slovom:** Osemmiliónovosemstoosemdesiatšesťstošesťdesiatjeden Slovenských korún

**2/** Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

**Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 30.04.2011.**

**3/** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	30.04.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1201	1 200	1 441 200	1 715 028
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	662	590	390 580	464 790
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia				
3/3/1/1	30.04.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	1863	50	93 150	110 849
3/3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1863	60	111 780	133 018
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav – vytyčenie				
3/3/2	30.04.2010	Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1397	560	782 460	931 127
3/3/3		Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	901	2 900	2 612 900	3 109 351
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav – rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/4	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	1863	940	1 751 220	2 083 952
3/3/5		Ztovňavacie zostavenie	1863	50	93 150	110 849
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1863	100	186 300	221 697
<b>Celková cena:</b>					<b>7 462 740</b>	<b>8 880 661</b>

**Ruší sa odst.7 v Článku III .**

**V.**

**Ruší sa odst.8 v Článku V.**

**VI.**

**VII.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 091 zo dňa 05.05.2006.**
- 2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.**
- 3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.**
- 4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.**

22.05.2008

Dátum : .....



**GEOSPOL**  
s. r. o.

Štefánikova 1436/74, 905 01 Senica  
IČO: 31 447 465, Tel.: 034 - 6941221

10.06.2008

Dátum : .....

Ing. Vladimír Jablonický, konateľ

za zhotoviteľa  
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

za objednávateľa  
(pečiatka a podpis)

