

## Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 1003/PO/2008 zo dňa 10.06.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záborské, okres Prešov, obvod Prešov, kraj Prešovský.

---

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

### **OBJEDNÁVATEL:**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove  
tel./fax: 051/7563611

Ing. Dušan Michalčík,  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Prešove  
tel./fax : 051/7563622

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000081105/8180  
IČO: 156 621  
DIČ: 2021291382  
(ďalej len objednávateľ)

a

### **ZHOTOVITEĽ:**

**AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica**

zastúpený : Ing. Hana Kučerová, konateľka  
tel./fax : 0905/639173,0907/872335 ,048/4146697  
Bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica  
Číslo účtu : 4964542312/0200  
IČO : 31633625  
DIČ : SK 2020456614  
(ďalej len zhotoviteľ)

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

### Článok III.

#### Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1/1	31.05.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	343	25	8575	10204,25
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	343	60	20580	24490,20,
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	343	2600	891800	1061242,00
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	343	130	44590	53062,10
3/a		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/a/1/1	31.10.2010	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	343	50	17150	20408,50
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	172	1580	271760	323394,40
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	86	3100	266600	317254,00
3/a/1/2	28.02.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	343	290	99470	118369,20
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	343	2600	891800	1061242,00
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1		45000	53550,00
<b>Cena celkom</b>					<b>2 557325</b>	<b>3 043216,75</b>

**IV**  
**Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1003/PO/2008 zo dňa 10.06.2008.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ a jedno SORO.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 20.10.2009

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

30 MAR. 2010

Dátum: .....



.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )