

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **42/1999** zo dňa 24.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kolárovice**, okres Bytča

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 435

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku **III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2007**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa:

I.1. Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy v termíne do **31.01.2005**.

I.2. Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa listov vlastníctva a zbierky listín v termíne do **31.05.2005**.

I.3. Zapracovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a zbierky listín do predpísanej tabuľkovej formy a vyhotovenie FÚVI súboru v termíne do **30.11.2005**.

II. etapa:

II.1. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) KN.VGI a BPEJ.VGI v termíne do **30.04.2006**.

II.2. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) UO.VGI v termíne do **31.08.2006**.

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1.- 3. kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie min. jedného exemplára grafických častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do **28.02.2007**.

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- tlač zostáv písomnej časti registra
- súťaž grafických častí registra
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- schválenie registra

v termíne do **31.08.2007**.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

Po ukončení I.1. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení I.2. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení I.3. etapy spracovania	10% kalkulovanej ceny
Po ukončení II.1. etapy spracovania	8 % kalkulovanej ceny
Po ukončení II.2. etapy spracovania	17% kalkulovanej ceny
Po ukončení III. etapy spracovania	15% kalkulovanej ceny
Po ukončení IV. etapy spracovania	30% kalkulovanej ceny

5. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.

6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bod 5. je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.


7. Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005, 2006 a 2007.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.05.2004

V Žiline dňa 21-05-2004




objávateľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ

Ing. Vladimír STROMČEK
predseda predstavenstva

Ing. Ján LIŠTIAK
podpredseda predstavenstva