

Dodatok č.: ...1/2009.....

k Zmluve o vykonaní prác v lesníckej činnosti číslo 5/2009.. zo dňa 9.4.2009

Zmluva uzavretá medzi:

Objednávateľom: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.

LS: **Ulič**

Zastúpený: Ing. Alexejom Némethom, riaditeľom podniku

IČO: 00492531

IČDPH: SK2020511845

Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Pš. Vložka č.5/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Humenné

Číslo účtu: 5102 532/0200

a

Dodávateľom:

**Hančak Miroslav**

so sídlom: **Runina 41**

Číslo živnostenského listu: 112/98

IČO: **33 670 528**

DRČ: **1024303918**

Bankové spojenie: **SLSP Humenné**

Číslo účtu: **0086940107/0900**

v zastúpení: **Hančak Miroslav, Runina 41**

sa na základe vzájomnej dohody strán mení v článku VI. – doba plnenia a to:


1. Doba plnenia zmluvy sa uzatvára na obdobie od ..... **9.7.2009** .....

do ..... **30.9.2009** .....

2. Ostatné podmienky dojednané v zmluve ostávajú nezmenené.

3. Dodatok k Zmluve o vykonaní prác v lesníckej činnosti nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán

V Ulicí dňa ..... **9.7.2009** .....




objednávateľ

Lesopoľnohospodársky majetok

**ULIČ**

štátny podnik

**067 67 ULIČ**



dodávateľ

