

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **59/2008**, zo dňa 04.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**OBJEDNÁVATEĽ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová  
riaditeľka Správy katastra Žilina,  
tel./fax: 041/2817600 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137

## V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### I. etapa:

v termíne do: 15.07.2009.

## V článku IV. CENA ZA DIELO:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:

4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH** v EUR **11,617872 €** (v Sk 350,-Sk);

sadzba **DPH** je **19 %**, výška DPH je v EUR **2,207396 €** (v Sk 66,50 Sk);

cena za MJ s **DPH** je v EUR **13,825268 €** (v Sk 416,50 Sk).

4.1.2. Počet **riešených parciel**. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH** v EUR **4,979088 €** (v Sk 150,-Sk);

sadzba **DPH** je **19 %**, výška DPH je v EUR **0,946027 €** (v Sk 28,50 Sk);

cena za MJ s **DPH** je v EUR **5,925115 €** (v Sk 178,50 Sk).

4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodu uvedených v § 13 ods. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH** v EUR **4,979088 €** (v Sk 150,-Sk); sadzba **DPH** je **19 %**, výška DPH je v EUR **0,946027 €** (v Sk 28,50 Sk); cena za MJ **s DPH** je v EUR **5,925115 €** (v Sk 178,50 Sk).

4.1.4. Takto dohodnutá cena **bez DPH** predstavuje čiastku v EUR **22 948,61 €** (v Sk 691350,-Sk), slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťosem 62/100 €. Sadzba **DPH** je **19%**, výška DPH je v EUR **4 360,24 €** (v Sk 131 356,50 Sk), slovom: štyritisícristošesťdesiat 24/100 €. Cena za dielo **s DPH** je v EUR **27 308,85 €** (v Sk 822 706,50 Sk), slovom: dvadsaťsedemtisícristoosem 85/100 €. Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

#### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


#### **Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 59/2008:**


Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela z dôvodu poskytnutia nedostatočne natransformovaných rastrových podkladov na riešenie grafických súborov KN a UO zo strany GKÚ a zhotoviteľ si musí vykonať lokálnu transformáciu sám.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Oprava chyby v písaní v Čl. IV zmluvy, kde bolo dvakrát uvedené číslo bodu 4.1.3.


V Žiline, dňa 31.03.2009



  
objednávateľ

V Žiline, dňa 31.03.2009

  
**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450992

  
zhotoviteľ

Príloha:

**ŠPECIFIKÁCIA PRÁC**  
**registra obnovennej evidencie pozemkov**

**Kalkulácia:**

Kalkulácia A

1	Počet parcelí predmetu konania	1230 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	11,617872 €
3	Výška 19 % DPH	2,207396 €
4	Cena za jednu parcelu predmetu konania s DPH	13,825268 €
5	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	14 289,98 €
6	Celková cena za parcely predmetu konania s DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 4)	17 005,08 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcelí	1739 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,979088 €
3	Výška 19 % DPH	0,946027 €
4	Cena za jednu riešenú parcelu s DPH	5,925115 €
5	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	8 658,63 €
6	Celková cena za riešené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	10 303,77 €

\*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcelí	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,979088 €
3	Výška 19 % DPH	0,946027 €
4	Cena za jednu delenú parcelu s DPH	5,925115 €
5	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 €
6	Celková cena za delené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	0 €

\* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

\*\* počet delených parcelí je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodu uvedených v § 13 ods. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH** v EUR **4,979088 €** (v Sk 150,-Sk); sadzba **DPH** je **19 %**, výška DPH je v EUR **0,946027 €** (v Sk 28,50 Sk); cena za MJ **s DPH** je v EUR **5,925115 €** (v Sk 178,50 Sk).

4.1.4. Takto dohodnutá cena **bez DPH** predstavuje čiastku v EUR **22 948,61 €** (v Sk 691350,-Sk), slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťosem 62/100 €. Sadzba **DPH** je **19%**, výška DPH je v EUR **4 360,24 €** (v Sk 131 356,50 Sk), slovom: štyritisícristošesťdesiat 24/100 €. Cena za dielo **s DPH** je v EUR **27 308,85 €** (v Sk 822 706,50 Sk), slovom: dvadsaťsedemtisícristoosem 85/100 €. Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


### **Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 59/2008:**

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela z dôvodu poskytnutia nedostatočne natransformovaných rastrových podkladov na riešenie grafických súborov KN a UO zo strany GKÚ a zhotoviteľ si musí vykonať lokálnu transformáciu sám.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprava chyby v písaní v Čl. IV zmluvy, kde bolo dvakrát uvedené číslo bodu 4.1.3.

V Žiline, dňa 31.03.2009



*[Handwritten signature]*

objednávateľ

V Žiline, dňa 31.03.2009

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA

IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450992

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

zhotoviteľ

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 5 z Kalkulácie A + riadok 5 z Kalkulácie B + riadok 5 z Kalkulácie C )	<b>22 948,61 €</b>
2	Výška 19% DPH	<b>4 360,24 €</b>
3	Celková cena za dielo s DPH ( vzorec - riadok 6 z Kalkulácie A + riadok 6 z Kalkulácie B + riadok 6 z Kalkulácie C )	<b>27 308,85 €</b>

