

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. 60/1999, zo dňa 25.06.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Vranie**, obec Vranie, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


II. etapa: v termíne do 30.09.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 25.07.2008




objednávateľ

V Žiline, dňa 25.07.2008

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2022450902


zhotoviteľ