

DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. 60/1999, zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Vranie**, obec Vranie, okres Žilina

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 16 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY :

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina

tel./fax: 043/2817800, 043/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: v termíne do 30.04.2010,

IV. etapa: v termíne do 15.11.2010.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 17 k Zmluve o dielo č. 60/1999:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov odovzdania a ukončenia III. a IV. etapy diela z dôvodu nedodaného zoznamu vlastníkov pasienkového a lesného spoločenstva v katastrálnom území Vranie.

Katastrálny úrad v Žiline po dohovore so Správou katastra Žilina súhlasil so zmenou termínov.

V Žiline, dňa 30.10.2009




objednávateľ

V Žiline, dňa 30.10.2009

AGROPROJEKT spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA


zhotoviteľ