

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 335/760/2006
na vypracovanie Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj

Uzavretý podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sídlo: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
IČO: 31751067
DIČ: 2020841097
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063409/8180
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Janušek, minister
Oprávnené osoby na rokovanie: Ing. Igor Štefanov, generálny riaditeľ Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja MVRR SR
Ing. Renáta Pečová, riaditeľka odboru riadenia pomoci
pre Bratislavský kraj
Ing. arch. Viera Filová, vedúca oddelenia riadenia programov
pomoci pre Bratislavský kraj

Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy: Ing. Marian Janušek

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: IBS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
Zaregistrovaný: v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro.,
vločka číslo 3341/R
IČO: 36 000 671
DIČ: 2020469440
IČ DPH : SK2020469440
Bankové spojenie: Unibanka, a.s., filiálka Prievidza
Číslo účtu: 885662/1200
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Huba, konateľ spoločnosti
Oprávnená osoba na rokovanie: Ing. Ján Helbich

Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy: Ing. Martin Huba

Článok II

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 335/760/2006 uzatvorená medzi nimi dňa 7.8.2006 (ďalej len „zmluva“) sa týmto Dodatkom č.2 mení nasledovne :

Čl. IV Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia, ods. 1, ods. 2, bod 2.a a 2.b, ods. 4 sa mení takto:

1. Zhotoviteľ odovzdá dohodnuté dielo do 30. apríla 2007.
2. Dielo bude zhotovené v dvoch fázach, pričom výstupy z jednotlivých fáz predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie. O prevzatí a odsúhlasení výstupov jednotlivých fáz bude spísaný preberací protokol. Fázy a ich vecné a časové plnenie budú nasledovné:
 - a) do 30. novembra 2006 spracovanie I. fázy - vypracovanie návrhu Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj (ERDF) 2007 – 2013,
 - b) do 30. apríla 2007 spracovanie II. fázy - dopracovanie Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj (ERDF) 2007 – 2013.
3. Miestom plnenia zmluvy je Bratislava. Zhotoviteľ doručí zhotovené dielo / časti diela Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Čl. V Spôsob platenia, ods. 2 sa mení takto:

2. Preberací protokol v troch vyhotoveniach, schválený a podpísaný za objednávateľa riaditeľkou odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj Ing. Renátou Pečovou a za dodávateľa Ing. Martinom Hubom alebo Ing. Jánom Helbichom, bude obsahovať písomnú rekapituláciu skutočne vykonaných prác. Vzor preberacieho protokolu je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy a bude povinnou prílohou faktúry.

Článok III

1. V prílohe č. 1 zmluvy sa menia u obstarávateľa kontaktné osoby:

Ing. Renáta Pečová
Riaditeľka odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Tel.: 02/583 17 510
E-mail: pecova@build.gov.sk

a

Ing. arch. Viera Filová
Vedúca oddelenia riadenia programov pomoci pre Bratislavský kraj
Tel.: 02/583 17 502
E-mail: filova@build.gov.sk

2. V prílohe č. 1 zmluvy sa mení čas realizácie: 1. august 2006 – 30. apríl 2007.
3. V prílohe č. 1 zmluvy sa mení v celi projektu ods. 5 nasledovne:

Vypracovanie programového manuálu bude realizované v období od 1. augusta 2006 do 30. apríla 2007 v úzkej spolupráci so zástupcami riadiaceho orgánu pre operačný program (Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, MVRR SR), s vybraným spracovateľom OPBK (CP Consult, s.r.o.), s vybraným ex ante hodnotiteľom OPBK (Consulting Associates, s.r.o.), so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a s členmi Pracovnej skupiny na prípravu OPBK (ďalej len „pracovná skupina“).

4. V prílohe č. 1 zmluvy sa v I. fáze – vypracovanie návrhu Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj mení termín predloženia: do 30. novembra 2006 (v slovenskom jazyku).
5. V prílohe č. 1 zmluvy sa v II. fáze – dopracovanie Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj mení termín predloženia: do 30. apríla 2007 (v slovenskom jazyku).
6. Príloha č. 2 – Preberací protokol sa mení podľa prílohy č. 1 k dodatku.
7. Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší platnosť Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 335/760/2006.
8. Ostatné ustanovenia zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve ostávajú nezmenené.

Článok IV

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku k zmluve riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia dostane objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Za objednávateľa
Meno: Ing. Marian Janušek

Podpis, pečiatka:

Dátum:

12-02-2007



Za zhotoviteľa
Meno: Ing. Martin Huba

Podpis, pečiatka:

Dátum:

12.2.2007

HURBANOVO NÁMESTIE 19/45	IBS
972 01 BOJNICE	Slovakia,
IČO: 36000671	s.r.o.

Príloha č. 1 k dodatku: Preberací protokol

PREBERACÍ PROTOKOL č.

Objednávateľ: **Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR**
Prievozska 2/B
825 25 Bratislava 26

Oprávnené osoby na rokovanie: Ing. Renáta Pečová, Ing. arch. Viera Filová

Zhotoviteľ: **IBS SLOVAKIA, s. r. o.**
Hurbanovo nám. 19/45
972 01 Bojnice

Oprávnené osoby na rokovanie: Ing. Martin Huba, Ing. Ján Helbich

Objednávateľ týmto protokolom schvaľuje vykonanie diela:

Názov	
Dátum doručenia	
Predmet diela	
Poznámky	

Za objednávateľa
Meno: Ing. Renáta Pečová

Podpis,
pečiatka:

Dátum:

Za zhotoviteľa
Meno:

Podpis,
pečiatka:

Dátum:



Projekt č. 12100120011

[Handwritten signature]

