

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 335/760/2006**  
**na vypracovanie Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj**

Uzavretý podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Článok I**

*Zmluvné strany*

**1. Objednávateľ**

**Názov:** Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja  
Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
**IČO:** 31751067  
**DIČ:** 2020841097  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000063409/8180  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Marian Janušek  
**Oprávnené osoby na rokovanie:** Ing. Igor Štefanov, generálny riaditeľ Agentúry na podporu  
regionálneho rozvoja MVRR SR  
Mgr. Zuzana Savitská, riaditeľka odboru riadenia JPD2  
Ing. Renáta Pečová, vedúca oddelenia monitorovania  
a hodnotenia JPD2  
**Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy:** Ing. Marian Janušek

**2. Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** IBS SLOVAKIA, s.r.o.  
**Sídlo:** Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice  
**Zaregistrovaný:** v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro.,  
vložka číslo 3341/R  
**IČO:** 36 000 671  
**DIČ:** 2020469440  
**IČ DPH :** SK2020469440  
**Bankové spojenie:** Unibanka, a.s., filiálka Prievidza  
**Číslo účtu:** 885662/1200  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Martin Huba, konateľ spoločnosti  
**Oprávnená osoba na rokovanie:** Ing. Ján Helbich  
**Oprávnená osoba k podpísaniu zmluvy:** Ing. Martin Huba

## Článok II

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 335/760/2006 uzatvorená medzi nimi dňa 7.8.2006 (ďalej len „zmluva“) sa týmto Dodatkom č.1 mení nasledovne :
  - a) V Článku IV zmluvy Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia, bod 2. sa mení takto:

„2. Dielo bude zhotovené v dvoch fázach, pričom výstupy z jednotlivých fáz predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie. O prevzatí a odsúhlasení výstupov jednotlivých fáz bude spísaný preberací protokol. Fázy a ich vecné a časové plnenie budú nasledovné:

    - a) do 30. novembra 2006 spracovanie I. fázy - vypracovanie návrhu Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj (ERDF) 2007 – 2013,
    - b) do 31. decembra 2006 spracovanie II. fázy - dopracovanie Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj (ERDF) 2007 – 2013.“
  - b) V prílohe č. 1 zmluvy sa v I. fáze – vypracovanie návrhu Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj mení termín predloženia: do 30. novembra 2006 (v slovenskom jazyku).
2. Ostatné ustanovenia zmluvy a Prílohy č.1 zostávajú nezmenené.

## Článok III

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku k zmluve riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia dostane objednávateľ a dve vyhotovenie zhotoviteľ.

Za objednávateľa  
Meno: Ing. Marian Janušek

Podpis, pečiatka:

Dátum: 30. 11. 2006



Za zhotoviteľa  
Meno: Ing. Martin Huba

Podpis, pečiatka:

Dátum:

30. 11. 2006



