

**Dodatok č. 2
zmluvy o dielo č. 3/2007**

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Jozef Pliešтик, prednosta
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ing. Jozef Pliešтик
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000123635/8180
IČO: 37949527

Zhotoviteľ: EuroForest, s.r.o.
Topoľová 26, 960 01 Zvolen

V zastúpení: Ing. Ján Mozol'a, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ján Mozol'a
- technické otázky: Ing. Ján Mozol'a
Bankové spojenie: SLSP, pobočka Zvolen
Číslo účtu: 0402879556/0900
IČ DPH: SK2021845969
DIČ: 2021845969
IČO: 36627453

sa dohodli na tomto dodatku číslo 2 zmluvy o dielo č. 3/2007, uzavretej dňa 21.5.2007.

**Článok 2.
Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v článku 3. odseku 2 tejto zmluvy v jeho poslednej vete. Posledná veta po úprave znie: Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici **najneskôr do 05. apríla 2008.**
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V B.Bystrici., dňa : *15.02.2008*

G. H. P.
.....
za objednávateľa

Vo Zvolene., dňa: 15.02.2008

[Signature]
.....
za zhotoviteľa