

# Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 4/2007

## Článok 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**V zastúpení: Ing. Jozef Pliešтик, prednosta**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ing. Jozef Pliešтик

- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha  
Ing. Igor Hlaváč

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000123635/8180  
IČO: 37949527

**Zhotoviteľ:** EuroForest, s.r.o.  
Topoľová 26, 960 01 Zvolen

**V zastúpení: Ing. Ján Mozol'a, konateľ**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ján Mozol'a  
- technické otázky: Ing. Ján Mozol'a  
Bankové spojenie: SLSP, pobočka Zvolen  
Číslo účtu: 0402879556/0900  
IČ DPH: SK2021845969  
DIČ: 2021845969  
IČO: 36627453

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 zmluvy o dielo č. 4/2007, uzavretej dňa 21.5.2007.

## Článok 2. Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V časti I. etapa – prípravné práce sa mení termín fakturácie na: po dodaní správy o doterajšom hospodárení. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V B.Bystrici., dňa : 16.7.2007

**Krajský lesný úrad**  
v Banskej Bystrici  
Nám. L. Štúra 1  
975 41 Banská Bystrica

.....  
za objednávateľa

Vo Zvolene., dňa: 16.07.2007  
EuroForest  
Topoľová 26  
960 01 Zvolen  
e.d.: 0402879556/0900  
IČO: 36 627 453, IČ DPH: SK202184 5969  
Zapísaný v OR v oddieli Sro, č. vložky: 9354/5

.....  
za zhotoviteľa