

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 94/2006 zo dňa 22.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietavská Svinná, obec Lietavská Svinná - Babkov, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. a bodom 3 článku VII. tejto zmluvy mení sa znenie zmluvy takto:

### OBJEDNÁVATEL:

**Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**  
Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426  
JUDr. Helena Ščambová  
poverená riadením Správy katastra Žilina,  
tel./fax : 041/2817600 / 041/5623165  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137

### V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **30.06.2009**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa  
V termíne do 30.06.2009.

### Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5


Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline listom, zo dňa 30.12.2008, o predĺženie termínu odovzdania IV. etapy diela ROEP a to z 31.01.2009 na 30.06.2009. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 16.01.2009

V Žiline dňa 16.01.2009

  
4 JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

**Ing. Milan Kubáň**  
**GEOMETRA**  
Javorová 1010/5, 014 01 Bytča  
IČO: 10978283 IČ DPH: SK1020521228

Ing. Milan Kubáň  
konateľ