

**Dodatok č. 1
zmluvy o dielo č. 5/2007**

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Jozef Pliešтик, prednosta
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ing. Jozef Pliešтик

- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha
Ing. Igor Hlaváč

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000123635/8180

IČO: 37949527

Zhotoviteľ: EuroForest, s.r.o.
Topoľová 26, 960 01 Zvolen

V zastúpení: Ing. Ján Mozol'a, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ján Mozol'a

- technické otázky: Ing. Ján Mozol'a

Bankové spojenie: SLSP, pobočka Zvolen

Číslo účtu: 0402879556/0900

IČ DPH: SK2021845969

DIČ: 2021845969

IČO: 36627453

sa dohodli na tomto dodatku číslo I zmluvy o dielo č. 5/2007, uzavretej dňa 21.5.2007.

**Článok 2.
Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V časti I. etapa – prípravné práce sa mení termín fakturácie na: po dodaní správy o doterajšom hospodárení. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V B.Bystrici., dňa : 16.7.2007

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. L. Štúra 1
975 41 Banská Bystrica

.....
za objednávateľa

Vo Zvolene., dňa: 16.07.2007

EuroForest Topoľová 26
960 01 Zvolen
C.Ú. 0402879556/0900
IČO: 36 627 453, IČ DPH: SK202184 5969
Zapísaný v OR v oddieli: Seo, č. vložky: 9384/5

.....
za zhotoviteľa