

AKORD, a. s., Miestneho priemyslu 571, Námestovo 029 01

vybavuje: Ing. Vrteil

D o d a t o k č. 2

k ZoD č. 07/2004 na stavbu

**"Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPÚ Dolný Kubín, Nadstavba prevádzkovej
a laboratórnej budovy ŠVPÚ Dolný Kubín"**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Jánoškova 1611 / 58, 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca : MVDr. Mária Kantíková - riaditeľka

1.2. Zhotoviteľ : AKORD, a.s.
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
zastúpený : Miroslav Kemeň - predseda predstavenstva a.s.
v jeho zastúpení : Ing. Stanislav Gerek - člen predstavenstva a.s.

1.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, z dôvodu vyvolaných navyše prác, zmeny konštrukcie podláh a nepriaznivých klimatických podmienok predkladá zhotoviteľ zmeny a doplnky k horeuvedenej ZoD na predmetnú stavbu nasledovne:

III. Predmet plnenia

(dopĺňa sa o nový bod 3.1.3 a 3.1.4 a 3.1.5 nasledovne)

- 3.1.3. Zmena konštrukcie podláh na objekte Nadstavba prevádzkovej budovy v rozsahu Dodatku č.3 k rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.3 tohto dodatku.
- 3.1.4. Navyše práce na objekte Nadstavba prevádzkovej a laboratórnej budovy v rozsahu Dodatku č.4 k rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.4 tohto dodatku.
- 3.1.5 Odpočet nerealizovaných prác v rozsahu Dodatku č.5, ktorý tvorí prílohu č.5 tohto dodatku.

IV. Čas plnenia

(mení sa bod 4.1.2 nasledovne)

4.1.2 Termín ukončenia prác : 10.06.2004

V. Cena

(mení sa bod 5.1 nasledovne)

(dopĺňa sa nový bod 5.1.2. nasledovne)

- 5.1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
Dohodnutá zmluvná cena bola určená na základe záväzného zmluvného súťažného rozpočtu a jeho Dodatkov č.1 až 5 ktoré tvoria prílohu ZoD a Dodatku č.1 a č.2.

sumou: **7 248 008,90 Sk** včítane DPH

DPH samostatne v Sk je **1 157 245,10 Sk**

slovom: Sedemmiliónovdvestoštyridsaťosemtisícosem Sk , 90 hal (včítane DPH)

Cena je **z á v ä z n á** aj v prípade zmien podmienok za ktorých bol rozpočet rozpracovaný.
Cena je spracovaná v zmysle zákona o cenách č.18 / 1996 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87 / 1996 Z. z. Vyjadruje cenovú úroveň 03/2004.

- 5.1.1. Cena uvedená v bode 5.1 je zložená:

Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1 ZoD	6 484 454,20 Sk včítane DPH
Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.1 Dodatku č.1	76 472,30 Sk včítane DPH
Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.2 Dodatku č.1	578 046,10 Sk včítane DPH
Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.3 Dodatku č.2	59 988,10 Sk včítane DPH
Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.4 Dodatku č.2	120 566,80 Sk včítane DPH
Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.5 Dodatku č.2	- 71 518,60 Sk včítane DPH
Cena celkom s DPH	7 248 008,90 Sk včítane DPH

XI. Záverečné ustanovenia

(dopĺňa sa znenie bodu 11.4. o nasledovné)

- 11.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2 sú prílohy
- Dodatok č. 3 až 5 k rozpočtu

2.

V ostatných bodoch zostáva predmetná ZoD bez zmien.


Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia.

V Dolnom Kubíne 31.05.2004

Objednávateľ:

MVDr. Mária Kantíková

riaditeľka ŠVPÚ



V Námestove 31.05.2004

Zhotoviteľ:

Miroslav Kemeň

predseda predstavenstva a.s.



Krycí list rozpočtu



AKORD, a.s. Námestovo

Nadstavba :835 Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín	č. 835	JKSO :
Objekt :SO 01 Nadstavba prevádzkovej budovy		Rozpočet :
Časť :Zmena konštrukcie podláh na objekte Nadstavba prev. budovy - Dodatok č.3		Spracoval :
Miesto : Dolný Kubín	Zmluva č. ZoD 07/2004, D.č.2	Dňa : 31.05.2004
Odberateľ : ŠVPU Dolný Kubín 02601 Dolný Kubín	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : AKORD a.s. Námestovo 02919 Námestovo	IČO : 00191230 P.O.BOX 32	DIČ : 2020426298
Projektant : URBAN PROJEKCIA,DOLNÝ KUBÍN 02601 DOLNÝ KUBÍN	IČO : Sládkovičová 16	DIČ :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :	11 504,33	38 905,82	50 410,15	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	11 504,33	38 905,82	50 410,15	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Uzemné vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">50 410,15</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z : 50 410,15</td> <td style="text-align: right;">9 577,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">59 988,05</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	50 410,15	22	DPH 19 % z : 50 410,15	9 577,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	59 988,05
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	50 410,15											
22	DPH 19 % z : 50 410,15	9 577,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	59 988,05											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---

s. Námestovo

stavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín

01 Nadstavba prevádzkovej budovy

st : Zmena konštrukcie podláh na objekte Nadstavba prev. budovy - Dodatok č.3

Projektant : URBAN PROJEKCIA, DOLNÝ KUBÍN

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 31.05.2004

Prehľad rozpočtových nákladov


AKORD, a.s. Námestovo

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
.NULL.							
.NULL.							
1	777115031	Podlahy - náter z epoxid. živice CERESIT CF 35	- 130,250	m2	202,03	-26 314,41	
		.NULL.	-26 314,41	Sk		-26 314,41	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
2	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	130,250	m2	292,19	38 057,75	
3	597643300	Dlaž. hl. povrch 300x300x8 2 1A	134,158	m2	290,00		38 905,82
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	76 963,57	Sk		38 057,75	38 905,82
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
4	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	-0,808	t	295,81	- 239,01	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	- 239,01	Sk		- 239,01	
		.NULL.	-26 314,41	Sk		-26 314,41	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	50 410,15	Sk		11 504,33	38 905,82
		Za rozpočet celkom :	50 410,15	Sk		11 504,33	38 905,82

Krycí list rozpočtu

AKORD, a.s. Námestovo

Nadstavba :835 Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín		č. 835	JKSO :	
Objekt :SO 01 Nadstavba prevádzkovej a labortórnej budovy			Rozpočet :	
Časť: Práce navyiac v prevádzkovej a laboratórnej budove - Dodatok č.4			Spracoval :	
Miesto :		Zmluva č. ZoD 07/2004,D.č.2	Dňa : 31.05.2004	
Odberateľ : ŠVPU Dolný Kubín 02601 Dolný Kubín		IČO :	DIČ :	
Dodávateľ : AKORD a.s. Námestovo 02919 Námestovo		IČO : 00191230 P.O.BOX 32	DIČ : 2020426298	
Projektant : URBAN PROJEKCIA,DOLNÝ KUBÍN 02601 DOLNÝ KUBÍN		IČO :	DIČ :	
		Sládkovičová 16		
A				
ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV :	17 328,86	148,23	17 477,09
2	PSV :	101 162,33	-17 322,77	83 839,56
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	118 491,19	-17 174,54	101 316,65
				IN - individuálne náklady
				6 Práce nadčas
				7 Murárske výpomocce
				8 Bez pevnej podlahy
				9
				10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C				
NUS - náklady umiestnenia staby				
11	Zariadenie staveniska			
12	Uzemné vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			
D				
ON - ostatné náklady :				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Kompletizačná činnosť			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
E				
Celkové náklady :				
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			101 316,65
22	DPH 19 % z :	101 316,65		19 250,20
23				
24	Súčet riadkov 21 až 23 :			120 566,85
F				
Odpočet - prípočet				
projektant, rozpočtár, cenár :				
Dátum :				
Pečiatka :				
Podpis :				
odberateľ, obstarávateľ :				
Dátum :				
Pečiatka :				
Podpis :				
dodávateľ, zhotoviteľ :				
Dátum :				
Pečiatka :				
Podpis :				


AKORD a.s.
 ul. Mladého priemyslu
 028 01 NÁMESTOVO
 IČO: 00 191 230 ③

Projektant : URBAN PROJEKCIA, DOLNÝ KUBÍN

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 31.05.2004

s. Námestovo

Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín

SO 01 Nadstavba prevádzkovej a laboratórnej budovy

Práca: Práca navyše v prevádzkovej a laboratórnej budove - Dodatok č.4

Prehľad rozpočtových nákladov

AKORD, a.s. Námestovo

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	342272018	Priečky HEBEL HL P2-500 hr. 150 mm	11,024	m2	534,08	5 887,70	
2	59531712005	Preklad nenosný HEBEL RAP P2 1,0/10	1,000	kus	148,23		148,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			6 035,93	Sk		5 887,70	148,23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	612465141	Stierka vyrovnávacía stien BAUMIT hr. 2x3mm	22,048	m2	178,08	3 926,31	
4	6124651411	Priplatok za sieťku	22,048	m2	50,65	1 116,73	
5	6324770011	Liaty samoivelačný poter KNAUF	- 198,960	m2	186,12	-37 030,44	
6	632477007	Poddodávka nivelačná stierka podlahová UZIN	198,960	m2	177,48	35 311,42	
7	642952110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	1,000	kus	160,47	160,47	
8	6252512302	Obklad sádkokartónom RIGIPS RBI 12,5 hr. 30 mm	17,920	m2	408,58	7 321,75	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			10 806,24	Sk		10 806,24	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	2,522	t	129,12	325,64	
10	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	309,28	309,28	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			634,92	Sk		634,92	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			17 477,09	Sk		17 328,86	148,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
11	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	1,000	kus	87,05	87,05	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			87,05	Sk		87,05	
776 - Podlahy povlakové							
12	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	- 199,060	m2	7,04	-1 401,38	
13	284129150	Podlahovina SLOVIPLAST VP-1P hr. 2	- 205,032	m2	115,71		-23 724,25
14	776520031	Montáž a dodávka povlakových podláh	199,060	m2	652,80	129 946,37	
15	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	- 199,060	m2	150,62	-29 982,42	
16	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,993	t	224,73	447,89	
776 - Podlahy povlakové spolu :			75 286,21	Sk		99 010,46	-23 724,25
783 - Nátery							
17	783894512	Nátery omiet. bet. Pamakryl F podhl. 2x	17,920	m2	56,47	1 011,94	
783 - Nátery spolu :			1 011,94	Sk		1 011,94	
784 - Maľby							
18	784452471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	41,048	m2	25,65	1 052,88	
19	611617820.	Dvere vnútorné plné dyha-dub 80x197	1,000	kus	2 745,06		2 745,06
20	61181004	Zárubna drevena stolárska	1,000	kus	3 503,79		3 503,79
21	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15	1,000	kus	152,63		152,63
784 - Maľby spolu :			7 454,36	Sk		1 052,88	6 401,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			83 839,56	Sk		101 162,33	-17 322,77

Prehľad rozpočtových nákladov

Prevádzkovej a laboratórnej budove - Dodatok č.4

AKORD, a.s. Námestovo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu	
						7.	8.
Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž	Dodávka
Za rozpočet celkom :			101 316,65	Sk		118 491,19	-17 174,54

Krycí list rozpočtu

AKORD, a.s. Námestovo

stavba :835 Nadstavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín	č. 835	JKSO :
Objekt :Nerealizované práce - Dodatok č.5		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Dolný Kubín	Zmluva č. ZoD 07/2004, Dč.2	Dňa : 31.05.2004
Odberateľ : ŠVPU Dolný Kubín 02601 Dolný Kubín	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : AKORD a.s. Námestovo 02919 Námestovo	IČO : 00191230 P.O.BOX 32	DIČ : 2020426298
Projektant : URBAN PROJEKCIA,DOLNÝ KUBÍN 02601 DOLNÝ KUBÍN	IČO : Sládkovičová 16	DIČ :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	-14 441,98	-15 564,54	-30 006,52	6	Práce nadčas
2	PSV :	-2 669,34	-27 423,82	-30 093,16	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	-17 111,32	-42 988,36	-60 099,68	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Uzemné vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">-60 099,68</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">-11 418,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">-71 518,58</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	-60 099,68	22	DPH 19 % z :	-11 418,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	-71 518,58
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	-60 099,68											
22	DPH 19 % z :	-11 418,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	-71 518,58											


	F Odpočet - prípočet
--	-----------------------------

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :



dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :



s. Námestovo

stavba prevádzkovej budovy ŠVPU, Dolný Kubín

realizované práce

Projektant : URBAN PROJEKCIA, DOLNÝ KUBÍN

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 31.05.2004

Prehľad rozpočtových nákladov

AKORD, a.s. Námestovo

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	452386111	Vyrovn. prstence pod poklapy betón B7,5 otv. výk. v. do 10cm	-2,000	kus	302,57	- 605,14	
2	452386191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 50mm	-1,000	kus	153,46	- 153,46	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			- 758,60	Sk		- 758,60	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
3	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	-43,000	m	12,46	- 535,78	
4	286110200	Rúrka PVC -U kanaliz. hladké s hrdlom 160x4,0x5000	-2,279	kus	562,30		-1 281,48
5	286110250	Rúrka PVC -U hladké s hrdlom 200x4,5x5000	-7,493	kus	867,36		-6 499,13
6	894411111	Zhot. šachtiet z bet. dielcov, dno betón IV na potrubí DN 200	-2,000	kus	5 271,82	-10 543,64	
7	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	-2,020	kus	334,71		- 676,11
8	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	-2,020	kus	1 177,21		-2 377,96
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			-21 914,10	Sk		-11 079,42	-10 834,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	892311000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 150 vodou	-15,000	m	11,40	- 171,00	
10	892351000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 200	-28,000	m	11,40	- 319,20	
11	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	-2,000	kus	312,85	- 625,70	
12	899501211	Stupadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	-6,000	kus	106,24	- 637,44	
13	899502211	Stupadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov	-2,000	kus	348,78	- 697,56	
14	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	-2,000	kus	2 364,93		-4 729,86
15	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	-5,833	t	26,24	- 153,06	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			-7 333,82	Sk		-2 603,96	-4 729,86
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			-30 006,52	Sk		-14 441,98	-15 564,54
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
725 - Zariadenie predmety							
16	725319101	Montáž drezov	-6,000	súbor	384,67	-2 308,02	
17	538861420	Drez	-6,000	kus	4 016,46		-24 098,76
18	7253192011	Montáž drezov smalt, nerez, so zápach.uzávierkou	-1,000	súbor	361,32	- 361,32	
19	552313460	Drez z nerez. s odkvapnou doskou 514 IA	-1,000	kus	3 325,06		-3 325,06
725 - Zariadenie predmety spolu :			-30 093,16	Sk		-2 669,34	-27 423,82
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			-30 093,16	Sk		-2 669,34	-27 423,82
Za rozpočet celkom :			-60 099,68	Sk		-17 111,32	-42 988,36