

## Etapy vykonania RvIN Dodatok č. 1

Príloha č.2

k Zmluve o dielo č. RvIN zo dňa 22.11.2004, predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovennej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len RvIN) obce Tulčík, okres Prešov, kraj Prešovský.

1. hranica listín (pozemkovských vložiek) preukazuje vlastníckeho práva k nálezom nehnuteľností, a kaštyri nehnuteľnosti

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

2. aktualizácia listín (ustráctov listín) vlastníctva a iných listín preukazujúcich via kničke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra I.

Mení sa znenie článku II odstavec I takto:

II. Vytvorenie formátu grafického informácie (FVGI) 30 % 06/2005

## Vykonanie diela

1. digitalizácia papových podkladov vytvorenie súhrbných výkurového grafického

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I tejto zmluvy a to v lehote do:

2. - miestne preštudovanie a vypracovanie 31.12.2005  
- preštudovacia náčrtov  
- aktualizácia listín (ustráctov listín) vlastníctva a iných listín preukazujúcich via kničke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra I.

3. - porovnanie údajov údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI) II

## Zdôvodnenie zmeny termínu:

Vyhodnotenie a zapracovanie novoobjavených archívnych materiálov do registra – sumárne výkazy delených parciel a situačné plány – I. pozemková reforma.

4. - rozšírenie údajov písomnej a grafickej

Menia sa etapy vykonávania RvIN v prílohe č.2 takto:

III. Kontrola zapísateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN) 10 % 06/2005

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy 10 % 06/2005  
vytvorenie výstupných zostáv pre digitálnu výpisov z registra-čísničkom kontrole a zverenie registra

## Etapy vykonávania RvIN

30 %

Príloha č.2

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena	termín
<b>I. Vyhotovenie písomného formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	30 %	06/2005
1. - lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2. - aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
3. - zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)</b>	30 %	06/2005
1. - digitalizácia mapových podkladov vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov, - identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI		
3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4. - zosúladenia údajov písomnej a grafickej časti registra		
<b>III. Kontrola zapisateľnosri údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	10 %	08/2005
<b>IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy</b> vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	10 %	09/2005

**V. Tlač registra a jeho schválenie obvodným úradom**

20 %

12/2005

1. zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OU vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej časti registra
  - kontrola zapisateľnosti údajov v písomnej časti registra do katastra
2. adjustácia, tlač, väzba a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
  - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu.

V Bratislave, dňa 23.12.2004

V Prešove, dňa 28.12.2004

**INSERVIS**, s.p.o.  
Trenčianska 53  
821 09 Bratislava  
1

zhotovitel'



objednávatel'

Základná zmluva

Vyhodnotenie a zapracovanie podaných námietok výpisov z návrhu registra - súpisná výkresová časť a výkresy výpisov z registra - súpisná výkresová časť

Menia sa etapy vykonávania RvIN v rámci 1. etapy