

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území ovce **Bzenov**, v katastrálnom území **Bzenov, okres Prešov, kraj Prešovský**

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. a to v lehote

do **31.12.2002**

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác v ROEP v prílohe č. 1 v časti etapy vykonávania ROEP takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34.240,-	30.6.2002
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	34.240,-	30.6.2002
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		

