

1.3.

**D o d a t o k   č . 2**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001, dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Bzenov**, v katastrálnom území **Bzenov, okres Prešov, kraj Prešovský**

Zmluvné strany sa dohodli:

**I.**

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

**II.**

**Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. a to v lehote

**do 31.10.2003**

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2002	102.719,- Sk
Rok 2003	68.479,- Sk
<b>Spolu:</b>	<b>171.198,- Sk</b>

**III.**

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		

3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.8.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.5.2003</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu</b>	<b>34.239,-</b>	<b>31.10.2003</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		

**C e l k o m :**

**171.198,- Sk**

IV.

Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.12.2002

V Žiline dňa 17.12.2002

objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 31634915/894  
zhotoviteľ

Rok 2001 101719 - 10  
Rok 2002 01 470 - 01  
Spolu: 101719 - 10

№	Učtovná časť - účtovná skupina	suma	termín
1.	Vyhodnotenie formátu údajov na vytlačenie informácií (PÚ v1)	14.240,-	31.6.2002
2.	údržba liniov (personál údržba sk. želez. pruhovacieho - listinového pruhu a pôvodných vedľajších stavov v rámci údržby) - aktualizácia liniov (personál údržba sk. želez. pruhovacieho - listinového pruhu a pôvodných vedľajších stavov v rámci údržby) - aktualizácia liniov (personál údržba sk. želez. pruhovacieho - listinového pruhu a pôvodných vedľajších stavov v rámci údržby)		