

1,50

#### DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **B z e n o v**, okres Prešov, kraj Prešovský

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

#### OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

štátutárny zástupca : Ing. Pavol Kovalík  
prednosta Krajského pozemkového úradu  
v Prešove

osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvy :  
- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalík  
prednosta Krajského pozemkového úradu  
v Prešove  
tel. : 051/ 77 178 46

- technické otázky : Ing. Bibiána Mrázová  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu  
v Prešove  
tel. : 051/77 323 19

Bankové spojenie : NBS Prešov  
číslo účtu : 16724572/0720  
IČO : 37 937 898  
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

#### I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

#### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.9.2004**

Dôvod zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiaми a zdĺhavé odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:

2002 102.719,- Sk

2003 0,- Sk

2004 68.479,- Sk

spolu : 171.198,- Sk

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle		

zápisu z prerokovania špecifických podmienok

III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	34.240,-	30.08.2002
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	34.240,-	30.09.2004
V.	Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu	34.239,-	30.09.2004
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expédícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
<b>C e l k o m :</b>		<b>171.198,- Sk</b>	

#### IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.  
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

#### V.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od 1.1.2004.

V Prešove dňa 15.01.2004


V Žiline dňa 01.01.2004



Objednávatel'



**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
PIČ: 31634915/894



zhotovitel'