

1.80

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2004, dodatku č. 5 zo dňa 20.09.2004, dodatku č. 6 zo dňa 27.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bzenov**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.11.2007

Dôvod zmeny termínu:

Obvodný pozemkový úrad Prešov trvá na zapracovaní prídelových listín. Na kontrolnom dni v Bzenove za účasti aj zástupcov OPÚ Prešov bolo rozhodnuté, že obec Bzenov preverí a poskytne zákres do grafickej časti užívania prídelových listín vlastníckmi alebo právnymi zástupcami. Potom zhotoviteľ pripraví dielo na zverejnenie.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:
Fakturácia a platenie:

Rok:	
2002	102.719,- Sk
2003, 2004, 2005, 2006	0,- Sk
2007	68.479,- Sk
spolu :	171.198,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34.240,-	30.06.2002
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		

2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	34.239,-	30.06.2002
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	34.240,-	30.08.2002
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	34.240,-	30.06.2007
V.	Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom	34.239,-	30.11.2007
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
C e l k o m :		171.198,- Sk	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 25.11.2006

V Žiline dňa 25.11.2006

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:


Objednávateľ




AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

zhotoviteľ

Prívod zmeny formátu:

Obvodný pozemkový úrad Prešov trvá na zapracovaní prídelových listín. Na kontrolnom doh v Bzenove za účasti aj zástupcov OPÚ Prešov bolo rozhodnuté, že obec Bzenov preverí a poskytne zákreš do grafickej časti užívania prídelových listín vlastníkmi alebo právnymi zástupcami. Potom zhotoviteľ pripraví dielo na zverejnenie.

II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

rok	
2003	131 719,- Sk
2003, 2004, 2005, 2006	0,- Sk
2007	68 479,- Sk
spolu :	171 198,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Učelová časť - fakturačný celok	suma	termín
I.	Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34 249,-	30.06.2007
II.	Inštrukcia listín (pozemkových vlistiek) preukázanie vlastníckeho práva k pozemkom s náležitými vlistkami v katastrálnych listinách		