

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. 28/2007

je uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Evidenčné číslo u zhotoviteľa: 794/NLC/2007

Evidenčné číslo u objednávateľa:

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Trenčíne

Sídlo: Nám. Sv. Anny 7  
911 49 Trenčín

**V zastúpení:** Ing. Milan Smrečanský, prednosta Krajského lesného úradu v Trenčíne

IČO: 37916327

DIČ: 2021767077

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

**Zhotoviteľ:** Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)

Sídlo: ul. T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen

V zastúpení: prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC

Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:

- zmluvné a

technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC – Lesoprojektu Zvolen

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000241498/8180

IČ DPH: SK 2022091027

DIČ: 2022091027

IČO: 42001315

Zmluva o dielo č. 28/2007 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 29. 12.2006. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Kočovce II.**

Vzhľadom na to, že na strane zhotoviteľa dochádza v priebehu platnosti tejto zmluvy k organizačným zmenám, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvných záväzkov na strane zhotoviteľa, zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 ods. 2. a v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. c) zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2, ktorým sa mení čl. 2 ods. 1 a čl. 4 ods. 2 a ods. 5.

### Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „LHP“) na obdobie rokov 2008 – 2017 pre lesný celok **Kočovce II.** vyhlásený rozhodnutím Krajského lesného úradu v Trenčíne č. 2006/00187 zo dňa 03. 08. 2006 na predbežnej



výmere lesných pozemkov **3 458,49** ha, nachádzajúci sa v katastrálnych územiach **Lúka, Hrádok, Brunovce, Potvorice, Stará Lehota, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Kočovce, Kálnica, Beckov, Beckovská Vieska**. LHP bude obsahovať náležitosti podľa § 40 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v nasledovnej štruktúre :

#### Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od roku 2007

Štandardné textovo – číselné náležitosti LHP

| Náležitosti LHP             | KLÚ               | OLÚ             | Obhospodarovateľ<br>( žiadateľ<br>o vyhlásenie LC) | Obhospodarovateľ<br>s výpisom z LHP |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Všeobecná časť              | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>                                    | -                                   |
| Opis dielcov                | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>                                    | 1 <sup>1)</sup>                     |
| Plán hospodárskych opatrení | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>                                    | 1 <sup>1)</sup>                     |
| Plochová tabuľka            | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>                                    | -                                   |
| Prehľadové tabuľky          | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>                                    | -                                   |

Štandardné mapové náležitosti

|                   | KLÚ               | OLÚ               | Obhospodarovateľ<br>( žiadateľ<br>o vyhlásenie LC ) | Obhospodarovateľ<br>s výpisom z LHP |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obrysová<br>mapa  | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>1)</sup>   | 1 <sup>1)4)</sup>                                   | 1 <sup>1)4)</sup>                   |
| Porastová<br>mapa | 1 <sup>1)2)</sup> | 1 <sup>1)3)</sup> | 1 <sup>1)4)</sup>                                   | 1 <sup>1)4)</sup>                   |

1) Tlačená forma

2) Elektronická forma

3) Formátovaná podlepená mapa

4) Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vypracovaná vyhotovovateľom LHP

#### Článok 4 Vykonanie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených krajským lesným úradom. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľností k 01. 01. prvého roku platnosti LHP poskytnutý príslušným obvodným lesným úradom v termíne do 15. januára prvého roku platnosti plánu a zapracuje obhospodarovateľom lesa v termíne do 15. januára prvého roku platnosti LHP predložený prehľad o hospodárení za obdobie od ukončenia terénnych prác do konca posledného roka platnosti LHP vrátane grafickej evidencie. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Trenčíne najneskôr do 28. februára 2008.
- Zhotoviteľ bude pri vyhotovovaní LHP postupovať podľa nasledovných etáp vyhotovovania LHP:



| Etapa | Termín ukončenia ucelenej časti a vystavenia faktúry                 | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov vyhotovenia LHP a výstupov k faktúram                                                                                                                       | Cena fakturačného celku |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Fakturácia po vyhotovení protokolu o prerokovaní správy do 28.2.2007 | <b>Prípravné práce</b>                                                                                                                                                                                        | 20%                     |
| 2.    | 15.11.2007                                                           | <b>Rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác – odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu vonkajších prác (rozdelenie ceny podľa preberaných prác)</b> | 40%                     |
| 3.    | 15.12.2007                                                           | <b>Dokončenie obnovy LHP – vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu. Návrh obsahuje:</b>                                                                                                   | 10%                     |
| 3/a   |                                                                      | opis porastov a plán hospodárskych opatrení                                                                                                                                                                   |                         |
| 3/b   |                                                                      | záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s ostatnými fyzickými a právnickými osobami dotknutými vyhotovením LHP                                                                     |                         |
| 3/c   |                                                                      | porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL)                                                                                                         |                         |
| 3/d   |                                                                      | provizórnu mapu                                                                                                                                                                                               |                         |
| 3/e   |                                                                      | hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti LHP po jednotlivých dielcoch                                                                                                                                      |                         |
| 4.    | Do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP | <b>Schválenie LHP krajským lesným úradom a odovzdanie výstupov</b>                                                                                                                                            | 30%                     |
| 4/a   |                                                                      | vyhotovenie LDM                                                                                                                                                                                               |                         |
| 4/b   |                                                                      | vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP                                                                                                                                                       |                         |
| 4/c   |                                                                      | vyhotovenie čistopisu LHP                                                                                                                                                                                     |                         |
| 4/d   |                                                                      | vyhotovenie všeobecnej časti LHP                                                                                                                                                                              |                         |
| 4/e   |                                                                      | vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy a obrysovej mapy                                                                                                                                        |                         |
| 4/f   |                                                                      | splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie,                                                                                                                    |                         |
| 4/g   |                                                                      | kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len IS HÚL)                                                                       |                         |
| 4/h   |                                                                      | kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD                                                                                                                                                       |                         |
| 4/i   |                                                                      | kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom                                                                                                    |                         |
| 4/j   |                                                                      | schválenie LHP                                                                                                                                                                                                |                         |
| 4/k   |                                                                      | protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi                                                                                                                   |                         |
| 4/l   |                                                                      | protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.                                                                                      |                         |



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. 28/2006 zo dňa 29. 12. 2006.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

Vo Zvolene, dňa 22. 10. 2007

LESNÉ LESNÍCKE CENTRUM  
T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen  
IČO: 42 001 315  
DIČ: 2022091027

.....  
Za zhotoviteľa:  
prof. Ing. Július Novotný, CSc.  
generálny riaditeľ  
NLC

V Trenčíne, dňa 29. 10. 2007

Krajský lesný úrad  
v Trenčíne  
Námestie Sv. Anny 7  
911 01 Trenčín

.....  
Za objednávateľa:  
Ing. Milan Smrečanský  
prednosta  
Krajského lesného úradu v Trenčíne