

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. 29/2007

je uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Evidenčné číslo u zhotoviteľa: 751/NLC/2007
Evidenčné číslo u objednávateľa:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trenčíne
Sídlo: Nám. Sv. Anny 7
911 49 Trenčín
V zastúpení: Ing. Milan Smrečanský, prednosta Krajského lesného úradu v Trenčíne
IČO: 37916327
DIČ: 2021767077
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)
Sídlo: ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
V zastúpení: prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné a
technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC – Lesoprojektu Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČ DPH: SK 2022091027
DIČ: 2022091027
IČO: 42001315

Zmluva o dielo č. 29/2007 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 29.12.2006. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Kočovce I.**

Vzhľadom na to, že na strane zhotoviteľa dochádza v priebehu platnosti tejto zmluvy k organizačným zmenám, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvných záväzkov na strane zhotoviteľa, zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 ods. 2. a v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. c) zmluvy sa dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2, ktorým sa mení čl. 2 ods. 1 a čl. 4 ods. 2 a ods. 5.

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „LHP“) na obdobie rokov 2008 – 2017 pre lesný celok **Kočovce I.** vyhlásený rozhodnutím Krajského lesného úradu v Trenčíne č. 2006/00272 zo dňa 1.8.2006 na predbežnej výmere

lesných pozemkov 4 344,12 ha, nachádzajúci sa v katastrálnych územiach **Lúka, Modrová, Hrádok, Brunovce, Potvorice, Stará Lehota, Nová Lehota, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Kočovce, Beckovská Vieska, Kálnica, Beckov**. LHP bude obsahovať náležitosti podľa § 40 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v nasledovnej štruktúre :

Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od roku 2007

Štandardné textovo – číselné náležitosti LHP

Náležitosti LHP	KLÚ	OLÚ	Obhospodarovateľ (žiadateľ o vyhlásenie LC)	Obhospodarovateľ s výpisom z LHP
Všeobecná časť	1 ¹⁾²⁾	1 ²⁾	1 ¹⁾	-
Opis dielcov	1 ¹⁾²⁾	1 ²⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Plán hospodárskych opatrení	1 ¹⁾²⁾	1 ²⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Plochová tabuľka	1 ¹⁾²⁾	1 ²⁾	1 ¹⁾	-
Prehľadové tabuľky	1 ¹⁾²⁾	1 ²⁾	1 ¹⁾	-

Štandardné mapové náležitosti

	KLÚ	OLÚ	Obhospodarovateľ (žiadateľ o vyhlásenie LC)	Obhospodarovateľ s výpisom z LHP
Obrysová mapa	1 ¹⁾²⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾⁴⁾	1 ¹⁾⁴⁾
Porastová mapa	1 ¹⁾²⁾	1 ¹⁾³⁾	1 ¹⁾⁴⁾	1 ¹⁾⁴⁾

¹⁾ Tlačená forma

²⁾ Elektronická forma

³⁾ Formátovaná podlepená mapa

⁴⁾ Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vypracovaná vyhotovovateľom LHP

Článok 4 Vykonanie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených krajským lesným úradom. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľností k 1.1. prvého roku platnosti LHP poskytnutý príslušným obvodným lesným úradom v termíne do 15. januára prvého roku platnosti plánu a zapracuje obhospodarovateľom lesa v termíne do 15. januára prvého roku platnosti LHP predložený prehľad o hospodárení za obdobie od ukončenia terénnych prác do konca posledného roka platnosti LHP vrátane grafickej evidencie. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Trenčíne najneskôr do 28. februára 2008.
- Zhotoviteľ bude pri vyhotovovaní LHP postupovať podľa nasledovných etáp vyhotovovania LHP:

Etapa	Termín ukončenia ucelenej časti a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov vyhotovenia LHP a výstupov k faktúram	Cena fakturačného celku
1.	Fakturácia po vyhotovení protokolu o prerokovaní správy do 28.2.2007	Prípravné práce	20%
2.	15.11.2007	Rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác – odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu vonkajších prác (rozdelenie ceny podľa preberaných prác)	40%
3.	15.12.2007	Dokončenie obnovy LHP – vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu. Návrh obsahuje:	10%
3/a		opis porastov a plán hospodárskych opatrení	
3/b		záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s ostatnými fyzickými a právnickými osobami dotknutými vyhotovením LHP	
3/c		porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL)	
3/d		provizórnu mapu	
3/e		hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti LHP po jednotlivých dielcoch	
4.	Do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP	Schválenie LHP krajským lesným úradom a odovzdanie výstupov	30%
4/a		vyhotovenie LDM	
4/b		vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP	
4/c		vyhotovenie čistopisu LHP	
4/d		vyhotovenie všeobecnej časti LHP	
4/e		vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy a obrysovej mapy	
4/f		splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie,	
4/g		kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len IS HÚL)	
4/h		kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD	
4/i		kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom	
4/j		schválenie LHP	
4/k		protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi	
4/l		protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.	

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. 686/2006 zo dňa 28. 12. 2006.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

Vo Zvolene, dňa 9. 10. 2007

V Trenčíne, dňa 15. 10. 2007

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
980 92 Zvolen (89)
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027

Krajský lesný úrad
v Trenčíne
Námestie Sv. Anny 7
911 01 Trenčín

.....
Za zhotoviteľa:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
NLC

.....
Za objednávateľa:
Ing. Milan Smrečanský
prednosta
Krajského lesného úradu v Trenčíne