

Zmluva o dielo - dodatok č. 1 -

Článok 1
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Krajský lesný úrad v Trenčíne, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca : Pavel Kern - prednosta
Tel. : 032/6582339
Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
IČO : 37916327
DIČ : 2021767077

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

zastúpený : prof. Ing. Július Novotný, CSc. – generálny riaditeľ
tel./fax : 045/520 22 50, 045/533 07 09
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000241498/8180
IČO : 42001315
IČ DPH : SK2022091027
DIČ : 2022091027

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2006 podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu na obdobie rokov 2008 – 2017 pre **lesný celok Myjava II** za nasledovných podmienok:

Čl. 4 Vykonanie diela, bod 5 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ bude pri vyhotovovaní LHP postupovať podľa nasledovných etáp vyhotovovania LHP:

Etapa	Termín ukončenia ucelenej časti a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov vyhotovenia LHP a výstupov k faktúram	Cena fakturačného celku
1.	Fakturácia po vyhotovení protokolu o prerokovaní správy do 28.2.2007	Pripravné práce	20%
2.	15.11.2007	Rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác – odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu vonkajších prác (rozdelenie ceny podľa preberaných prác)	40%
3.	15.12.2007	Dokončenie obnovy LHP – vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu. Návrh obsahuje:	10%
3/a		opis porastov a plán hospodárskych opatrení	
3/b		záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s ostatnými fyzickými a právnickými osobami dotknutými vyhotovením LHP	

3/c		porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL)	
3/d		provizórnu mapu	
3/e		predbežné sumárne údaje LHP podľa kategórií lesa a spolu za LC a jednotlivých obhospodarovateľov lesa	
3/f		hHospodárske opatrenia na prvý rok platnosti LHP po jednotlivých dielcoch	
4.	Do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP	Schválenie LHP krajským lesným úradom a odovzdanie výstupov	30%
4/a		vyhotovenie LDM	
4/b		vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP	
4/c		vyhotovenie čistopisu LHP	
4/d		vyhotovenie všeobecnej časti LHP	
4/e		vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy a obrysovej mapy	
4/f		splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie.	
4/g		kontrola zapisateľnosti údajov číslenej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len IS HÚL)	
4/h		kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD	
4/i		kontrola väzby medzi číslenými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom	
4/j		schválenie LHP	
4/k		protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi	
4/l		protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.	

Ostatné podmienky zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

V Trenčíne, dňa: 21.2.2007

Vo Zvolene, dňa:

Krajský lesný úrad
v Trenčíne
Námestie o. v. 7
911 01 Trenčín

.....
za objednávateľa

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen (89)
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027

.....
za zhotoviteľa

42