

DODATOK číslo 1

k ZMLUVE O DIELO číslo: 09004/2009

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Zastúpený: ZÁVODISKO, š. p.,
Starohájska 29
852 69 Bratislava 5
JUDr. Marián Šurda
riaditeľ š. p.

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach a) zmluvných : JUDr. Marián Šurda
riaditeľ š. p.
b) technických : Ing. arch. Pavol Mrázek

IČO : 31 354 301
DIČ : 2020353797
IČ DPH : SK2020353797
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
číslo účtu : 8533135/5200
Telefón : 02/62317791
Fax : 02/62310864
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Stapring, a.s.
Piaristická ul. č. 2
949 24 Nitra

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N
Štatutárny orgán : Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva

Splnomocnený zástupca : Ing. Dušan Hrbatý - riaditeľ
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach a) zmluvných : Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
b) technických : Ing. arch. Jozef Hrozenský, CSc.

IČO : 31 411 401
DIČ : 2020410986
IČ DPH : SK2020410986
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
číslo účtu : 4007174159/7500
Telefón : 037/6542 182
Fax : 037/6519 064
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa z dôvodu potreby urýchlenia začatia stavby dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, v súlade s Prílohou č. 12, Sadzobníka projektových prác UNIKA 2009. Vypracovanie týchto podkladov urýchli výber dodávateľa stavby a začatie stavby o cca 3 – 4 mesiace. Zmluvné strany v zmysle vyššie uvedeného sa dohodli na nasledovnej úprave čl. III., IV. a V. tejto zmluvy:

ČL. III. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Zmena čl. 3.1.

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie autorského dozoru a inžinierskej činnosti pre stavbu „VÝSTAVBA TRIBÚNY ZÁVODISKA BRATISLAVA“ a to v nasledovnom rozsahu:
- 3.1.1 vypracovať dokumentáciu pre územné konanie v rozsahu podľa Prílohy č.1 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009.
 - 3.1.2 vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v rozsahu podľa Prílohy č. 3 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009
 - 3.1.3 vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby v rozsahu podľa Prílohy č. 4 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009.
 - 3.1.4 poskytnutie inžinierskej činnosti na územné konanie a stavebné povolenie
 - 3.1.5 poskytnutie autorského dozoru pri realizácii výstavby tribúny počas realizácie stavby v rozsahu podľa Prílohy č. 5 sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009.
 - 3.1.6 Vypracovať dokumentáciu podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, v rozsahu podľa Prílohy č. 12 Sadzobníka projektových prác UNIKA 2009.

ČL. IV. DOBA PLNENIA ZMLUVY

Zmena čl. 4.1.

4.1. Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. III. sú nasledovné:

- 4.1.1. Dokumentácia pre územné konanie do 40-tich pracovných dní od právoplatnosti a účinnosti uzavretej zmluvy o dielo.
- 4.1.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie do 120-tich pracovných dní od právoplatnosti a účinnosti uzavretej zmluvy o dielo.
- 4.1.3. Projektová dokumentácia realizačného projektu do 210-tich pracovných dní od právoplatnosti a účinnosti uzavretej zmluvy o dielo.
- 4.1.4. Inžinierska činnosť na územné konanie a stavebné povolenie bude končiť vydaním a doručením rozhodnutia o umiestnení stavby, resp. vydaním a doručením stavebného povolenia.
- 4.1.5. Poskytnutie autorského dozoru pri realizácii výstavby polyfunkčnej tribúny bude začaté dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby a ukončené dňom úplného odovzdania stavby bez chýb v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč tak, aby mohlo byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
- 4.1.6. Dokumentácia podkladov pre výber zhotoviteľa stavby do 15-tich pracovných dní od dokončenia a odovzdania projektu pre stavebné povolenie.

ČL. V.
CENA DIELA

Zmena čl. 5.1., 5.2.

5.1 Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena pevná na dohodnutý rozsah prác a predstavuje čiastku:

5.1.1 Cena za PD pre územné konanie	9 000,00 EUR
DPH 19 %	1 710,00 EUR
Cena s DPH	10 710,00 EUR
5.1.2 Cena za PD pre stavebné povolenie	27 900,00 EUR
DPH 19 %	5 301,00 EUR
Cena s DPH	33 201,00 EUR
5.1.3 Cena za realizačný projekt	30 000,00 EUR
DPH 19 %	5 700,00 EUR
Cena s DPH	35 700,00 EUR
5.1.4 Cena za inžinierske činnosti na územné konanie a stavebné povolenie	3 000,00 EUR
DPH 19 %	570,00 EUR
Cena s DPH	3 570,00 EUR
z toho:	
Cena za inžiniersku činnosť na územné konanie	1 500,00 EUR
DPH 19 %	285,00 EUR
Cena s DPH	1 785,00 EUR
Cena za inžiniersku činnosť na stavebné povolenie	1 500,00 EUR
DPH 19 %	285,00 EUR
Cena s DPH	1 785,00 EUR
5.1.5 Cena za autorský dozor pri realizácii výstavby polyfunkčnej tribúny	5 000,00 EUR
DPH 19 %	950,00 EUR
Cena s DPH	5 950,00 EUR
5.1.6 Cena za dokumentáciu pre výber zhotoviteľa stavby	3 900,00 EUR
DPH 19 %	741,00 EUR
Cena s DPH	4 641,00,00 EUR
(Rozpis ceny je v prílohe tohto Dodatku č. 1)	
Cena celkom (pol. 4.1.1 až 4.1.5)	78 800,00 EUR
DPH 19 %	14 972,00 EUR
Cena celkom s DPH	93 772,00 EUR

slovom: deväťdesiattritisícsemstosedemdesiatdva EUR vrátane DPH.

5.2. Dohodnutá cena zahŕňa v sebe dodávku:

Počet 6 paré dokumentácie pre územné rozhodnutie, 6 paré PD pre stavebné povolenie, 6 paré realizačného projektu, 6 paré dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby.

Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. 09004/2009 zo dňa 25.09.2009 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa 30.9.09


V Nitre, dňa 30. 09. 2009

za objednávateľa:


za zhotoviteľa:

ZÁVODISKO s.p.
Starohájska 29
852 69 BRATISLAVA
- 9 -




JUDr. Marián Šurda
riaditeľ š. p.

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N


Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo-inžinierske organizácie

Cenová ponuka ponuka súťažných podkladov pre verejnú súťaž

Na základe Vašej výzvy predkladáme našu cenovú ponuku na vypracovanie podkladov na stavbu Výstavba tribúny Závodiska Bratislava – výkaz výmer pre súťažné podklady pre výber zhotoviteľa, vrátane kvalitatívnych a technických požiadaviek, v súlade s Prílohou č. 12 Sadzobníka UNIKA 2009

Stupeň – Projekt na stavebné konanie

System rozpočtovania - CENKROS Plus

1. Tribúna – HSV + všeobedné PSV	96 hod.	
2. Tribúna – špeciálne PSV + vonkajšie IS	50 hod.	
3. Kvalitatívne a technické požiadavky	80 hod.	
4. Usporiadanie profesných častí a expedícia	10 hod.	
Cena :	236,0 hod x 16,60EUR/hod	3 917,60 EUR
	Zl'ava	17,60 EUR
	Cena po zl'ave bez DPH	3 900,00 EUR

*Informatívna cena v SKK
Konverzný kurz SKK/EUR*

117 494,40 SKK
30,1260

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ projektovo – inžinierskej organizácie

V Nitre, 30.09.2009