

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej medzi

zhotoviteľom : Ing. Jozef Hašul'
M. Bella 1
911 08 Trenčín
IČO : 33 186 235

a

objednávateľom : Krajský lesný úrad v Žiline
zast. Ing. Ivan Gašinec, CSc. (prednosta)
A. Kmeť'a 17
011 39 Žilina
IČO : 37 905 554,

ktorej predmetom je vyhotovenie LHP pre lesný celok **Oravice**.

Zmluva o dielo sa po vzájomnej dohode zmluvných strán mení v čl. 4 nasledovne :

V rámci etapy prípravných prác (1. etapa) sa vypracovanie a odovzdanie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie plánu uskutoční do **15. marca 2006**.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, ktorý je prejavom ich slobodnej vôle a nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana si ponechá dva. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline dňa 6.3.2006

V Trenciáne dňa 14.3.06

objednávateľ



zhotoviteľ



8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán, ktorý ich musia plniť.

9. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislosti s ňou vzniknutých, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého na Krajskom lesnom úrade.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.


11. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

12. Po zrušení zmluvy zostávajú v platnosti ustanovenia čl. 6.

13. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Žiline, dňa 30.1.2006

V Trenčíne, dňa 04.01.2006.


za objednávateľa




Ing. Jozef Hašul

za zhotoviteľa

