

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
A/2005/3342/FA-04/780
uzavretej medzi

objednávateľom

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO : 37905554,

a

zhotoviteľom

Národné lesnícke centrum (NLC), ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Zastúpený : prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy :

Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC – Lesoprojektu Zvolen,

Ing. Milan Jakubes, vedúci pobočky NLC – Lesoprojektu v Žiline

IČO : 42001315,

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok Ochranný obvod Habovka (ďalej len zmluva).

1. Zmluva sa na základe požiadavky zhotoviteľa a po súhlase objednávateľa mení v čl. 4, odseku 3 nasledovne :

V tabuľke fakturácie sa v 3. etape mení cena fakturaného celku na **21 %**, a v 5. etape sa mení cena fakturačného celku na **14 %**.

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 14. 12. 2006

Vo Zvolene, dňa 18. 12. 2006

.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta KLÚ v Žiline



NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen (65)
IČO/ 42 001 315
DIČ/ 2022091027



.....
za zhotoviteľa
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ NLC

hodno-
xmetu
aluvný


Článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných **dodatkov** k tejto zmluve, podpísaných štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy **odstúpiť**.
5. Podstatným porušením zmluvy je neplnenie ustanovení čl. 2, 3, 4, 5, a ak bola dodaním **predmetu** zmluvy s neodstránenými chybami a nedostatkami uvedenými v protokoloch **o preberaní** číselných a grafických údajov porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345 ods.2 Obchodného zákonníka.
6. Pri neplnení zmluvy resp. nie riadnom plnení zmluvy má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie chýb a nedostatkov.
7. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa nepovažuje, ak 4. a 5. etapa nebude realizovaná.
8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán, ktorý ich musia plniť.
9. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého na Krajskom lesnom úrade.
10. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
11. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
12. Po zrušení zmluvy zostávajú v platnosti ustanovenia čl. 6.
13. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Žiline, dňa 30.1.2006



za objednávateľa

Vo Zvolene, dňa 22.12.2005


za zhotoviteľa
Ing. Ján Bavlšík
Riaditeľ Lesoprojektu

107
22.10
EN
23.12.05
7000000