

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej medzi

zhotoviteľom : Ing. Marek Stecker – RTS
Schurmanova 25/7
949 01 Nitra
IČO : 41 725 476

a

objednávateľom : Krajský lesný úrad v Žiline
zast. Ing. Ivan Gašines, CSc. (prednosta)
B. Kmeť'a 17
011 39 Žilina
IČO : 37 905 554,

ktorej predmetom je vyhotovenie LHP pre lesný celok **Habovka** s celkovou výmerou 2 063,34 ha.

Zmluva o dielo sa po vzájomnej dohode zmluvných strán mení v čl. 4 nasledovne :

V rámci etapy prípravných prác (1. etapa) sa vypracovanie a odovzdanie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie plánu uskutoční do **20. marca 2006.**

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, ktorý je prejavom ich slobodnej vôle a nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana si ponechá dva. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline dňa 24.2.2006

V Nitre dňa 27.2.2006

Marek STECKER-RTS
Schurmanova 25/7
949 01 NITRA
IČO: 41 725 476 IČ DPH: SK1075542490
mobil: 0905 504 610 reg.c. 430-28244

zhotoviteľ



Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
uzavretej medzi

objednávateľom

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca

: Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO

: 37905554,

a

zhotoviteľom

Ing. Marek Stecker – RTS, Schurmanova 25/7, 949 01 Nitra

Zastúpený

: Ing. Marek Stecker

IČO

: 41725476

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok Habovka (ďalej len zmluva).

1. Zmluva sa na základe požiadavky zhotoviteľa a po súhlase objednávateľa mení v čl. 4, odseku 3 nasledovne :

V tabuľke fakturácie sa v 3. etape mení cena fakturaného celku na **20 %**, a v 5. etape sa mení cena fakturačného celku na **15 %**.

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 15.12.2006.....

V Nitre, dňa 15. decembra 2006



.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta KLÚ v Žiline

Marek STECKER-RTS
Schurmanova 25/7
949 01 NITRA
IČO: 41 725 476 IČ DPH: SK1075542490
mobil: 0905 504 610 reg.č. 430-28244

.....
Stecker

za zhotoviteľa
Ing. Marek Stecker