

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 36/07

ktorej predmetom je vyhotovenie LHP pre lesný celok Demänová (ďalej len zmluva).

Číslo dodatku zhotoviteľa: 641/NLC/2008

Zmluvné strany

Objednávateľ

Krajský lesný úrad,

Sídlo : ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina
IČO : 37905554
Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bunčák, prednosta
DIČ : 2021767715,
Bankové spojenie : Štátna pokladnica,
Číslo účtu : 7000089801/8180,

Zhotoviteľ

Národné lesnícke centrum (NLC),

Sídlo : ul. T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Zastúpený : doc. Ing. Roman Réh, CSc., generálny riaditeľ
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy
- zmluvné otázky : Ing. Milan Lalkovič, riaditeľ NLCÚHÚL Zvolen
- technické otázky : Ing. Peter Szarka, námestník riaditeľa NLCÚHÚL Zvolen
IČO : 42001315,
DIČ : 2022091027,
Bankové spojenie : štátna pokladnica,
Číslo účtu : 7000241498/8180,

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 ods. 2 a článku 3 ods. 3 zmluvy o dielo č. 36/07 zo dňa 29.12.2006 a dodatku č.1 vedenom pod číslom 510/07 zo dňa 3.8.2007 dohodli na základe rozhodnutia č. 2008/00461/SCH zo dňa 29.9.2008 o schválení návrhu lesného hospodárskeho plánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.10.2008 na tomto dodatku č. 2, ktorým sa mení článok č.2 ods.1, článok č. 3 ods. 1 a článok č. 4 zmluvy nasledovne :

Článok 2 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov 2008 – 2017 pre **lesný celok Demänová** schváleného rozhodnutím Krajského lesného úradu v Žiline č. 2008/00461/SCH na výmere lesných pozemkov (bez čiernych plôch) **11 258.68 ha**, nachádzajúci sa v katastrálnych územiach Benice pri Liptovskom Mikuláši, Bobrovník, Bodice, Dúbrava, Demänová, Demänovská Dolina, Galovany, Iľanovo, Kráľovská Lúbeľa, Lazisko, Liptovské Kľačany, Liptovská Mara, Liptovská Ondrašová, Liptovská Sielnica, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Malatíny, Palúdzka, Pavčina Lehota, Ploštín, Ráztoky, Sokolče, Svätý Kríž, Vlachy, Závažná Poruba LHP bude obsahovať náležitosti podľa § 40 ods.2 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v nasledovnej štruktúre :

všeobecná časť – knižná forma, modely hospodárenia CD formát *.dbf
opis dielcov a plán hospodárskych opatrení – knižná forma, CD formát *.dbf
plochová tabuľka – knižná forma, CD formát *.dbf + kódy formát *.dbf
prehľadové tabuľky – knižná forma,
porastová mapa – laminovaná, formát A4 so zobrazením kladu listov, CD všetky vrstvy
formát *.blk, polygónová vrstva les*.shp
obrysová mapa – papierová, formát mapového listu

Článok 3 ods. 1 druhá veta zmluvy znie :

Cena predstavuje čiastku **3 681 588,- Sk**, slovom trimiliónyšesstoosemdesiatjedentisíc päťstoosemdesiatosem slovenských korún, čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 ha 327,- Sk , čo v prepočte na EURO predstavuje sumu 122 206.33 €.

Článok 4 zmluvy znie :

Výška poslednej faktúry sa určí ako rozdiel celkovej ceny uvedej v tomto dodatku (3 681 588,- Sk) a sumy doposiaľ vyplatených faktúr. Prílohu faktúry bude tvoriť doklad o :

- protokolárnom odovzdaní LHP objednávateľovi
- protokolárnom odovzdaní LHP obhospodarovateľom lesov
- protokolárnom odovzdaní LHP ministerstvom zriadenej právnickej osobe zabezpečujúcej tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva a zabezpečujúcej tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva
- prehľad vyplatených faktúr

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.


Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 4.11.2008

Vo Zvolene, dňa



za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta



za zhotoviteľa
doc. Ing. Roman Réh, CSc.
generálny riaditeľ