

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo

ktorej predmetom je vyhotovenie LHP pre lesný celok Mestské lesy Ružomberok a iní (ďalej len zmluva).

Zmluvné strany

Objednávateľ
Krajský lesný úrad,

Sídlo : ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina
IČO : 37905554
Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bunčák, prednosta
DIČ : 2021767715,
Bankové spojenie : Štátna pokladnica,
Číslo účtu : 7000089801/8180,

Zhotoviteľ
Ing. Ján Šimkovič,

Sídlo : Chotárna 3392/2, 0038 61 Vrútky
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Šimkovič
IČO : 41809980,
DIČ : 1021852161,
IČ DPH : nie je platcom DPH,
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu : 2094251853/0200,

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 ods. 2 a článku 3 ods. 3 zmluvy o dielo zo dňa 29.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 3.8.2007 dohodli na základe rozhodnutia č. 2008/00007/SCH zo dňa 10.3.2008 o schválení návrhu lesného hospodárskeho plánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.3.2008 na tomto dodatku č. 2, ktorým sa mení článok č.2 ods.1, článok č. 3 ods. 1 a článok č. 4 zmluvy nasledovne :

Článok 2 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov 2008 – 2017 pre lesný celok **Mestské lesy Ružomberok a iní** schváleného rozhodnutím Krajského lesného úradu v Žiline č. 2008/00007/SCH na výmere lesných pozemkov (bez čiernych plôch) **5495.60** ha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ružomberok a Ludrová.

Článok 3 ods. 1 druhá veta zmluvy znie :

Cena predstavuje čiastku **1 676 158,- Sk**, slovom jedenmilión šesťstosedemdesiatšesťtisícstopäťdeiatosem slovenských korún, čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 ha 305,- Sk , čo v prepočte na EURO predstavuje sumu 55 638.25 €.

Článok 4 zmluvy znie :

Výška poslednej faktúry sa určí ako rozdiel celkovej ceny uvedej v tomto dodatku (1 676 158,- Sk) a sumy doposiaľ vyplatených faktúr. Prílohu faktúry bude tvoriť doklad o :

- protokolárnom odovzdaní LHP objednávateľovi
- protokolárnom odovzdaní LHP obhospodarovateľom lesov
- protokolárnom odovzdaní LHP ministerstvom zriadenej právnickej osobe zabezpečujúcej tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva a zabezpečujúcej tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva
- prehľad vyplatených faktúr

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 21.8.2008

V Žiline, dňa 21.8.2008

.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta



.....
za zhotoviteľa
Ing. Ján Šimkovič