

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 30.1.2006
uzavretej medzi

objednávateľ

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca : Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO : 37905554,

a

zhotoviteľ

Lesotaxácia s.r.o., Prdmestská 68, 010 01 Žilina

Zastúpený : Ing. Ivan Bárdy

IČO : 36382205,

ktorej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok **Fačkov**.
(ďalej len zmluva).

- I. Zmluva sa podľa údajov rozhodnutia č. 2007/00748/SCH zo dňa 7.8.2007 o schválení návrhu lesného hospodárskeho plánu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2007 a po vzájomnej dohode zmluvných strán mení nasledovne :

Článok 2 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) na obdobie rokov 2007 – 2016 pre lesný celok Fačkov schváleného rozhodnutím Krajského lesného úradu v Žiline č. 2007/00748/SCH na výmere lesných pozemkov 1 563.03 ha.

Článok 3 ods. 1 druhá veta zmluvy znie :

Cena predstavuje čiastku **592 388,- Sk**, slovom **päťstodeväťdesiatdvatisícristoosemdesiatosem** slovenských korún, čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1 ha 379,- Sk

Článok 4 ods. 1 prvá veta zmluvy znie :

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške **592 388,- Sk**, slovom **päťstodeväťdesiatdvatisícristoosemdesiatosem** slovenských korún.

Doterajšie znenie čl. 4 ods. 3 znie nasledovne :

3. Výška poslednej faktúry sa určí ako rozdiel celkovej ceny uvedenej v tomto dodatku (**592 388,- Sk**) a sumy doposiaľ vyplatených faktúr. Prílohu faktúry bude tvoriť doklad o :

- protokolárnom odovzdaní LHP objednávateľovi
- protokolárnom odovzdaní LHP obhospodarovateľom lesov
- protokolárnom odovzdaní LHP ministerstvom zriadenej právnickej osobe zabezpečujúcej tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva a zabezpečujúcej tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva.

II. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 21. 11. 2007

V Žiline, dňa 22. 11. 2007

.....
objednávateľ



.....
zhotoviteľ