

Dotatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2007 zo 7.3.2007
uzatvorenej podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov

na reštaurovanie textilných tapiet v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.

ČI I Zmluvné strany

Objednávateľ : **Múzeum vo Sv. Antone**
969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068023 / 8180
IČO : 35985135

Zhotoviteľ : **Soňa Poórová**
Haanova 22
851 04 Bratislava
tel.: 0905/836 782
Bankové spojenie : Tatra banka - Bratislava
Číslo účtu : 261 304 4662 / 1100
DIČ : 1025672142

V spolupráci s metodikom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica - pracovisko Banská Štiavnica ohľadom reštaurovania staršej vrstvy textilných tapiet v Barokovom salóne sa 22.9.2008 porada vedenia Múzea vo Svätom Antone rozhodla zachovať a prezentovať historicky hodnotnejšiu vrstvu.

Vzhľadom k uvedenému sa menia a upresňujú články III., IV., V., VI. a XI., a to nasledovne :

ČI. III Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo :
- reštaurovať textilné tapiety v severnom krídle Kaštieľa vo Sv. Antone
(pričom v m.č. 367 - Barokovom salóne bude reštaurovaná spodnejšia vrstva žltých tapiet a vrchnejšia časť bude len reštaurátorsky vyčistená a následne uložená na prípadné ďalšie reštaurovanie nábytku)
- 3.1.3 III. etapa (r. 2009)
- ukončenie miestnosti č. 368 - Audienčná sála (dovoz a montáž - október)
- začatie prác na žltej tapete z miestnosti č. 367 - Barokový salón
- 3.1.4 IV. etapa (r. 2010)
- pokračovanie v prácach na žltej tapete v Barokovom salóne
- 3.1.5 V. etapa (r. 2011)
- ukončenie žltej tapiety - (dovoz a montáž - apríl)
- dovoz červenej tapiety z Barokového salóna (október)

ČI. IV Čas plnenia

- 4.7 Začatie III. etapy : 1.1.2009
4.8 Ukončenie III. etapy : 31.12. 2009
4.9 Začatie IV. etapy : 1.1. 2010
4.10 Ukončenie IV. etapy : 31.12.2010
4.11 Začatie V. etapy : 1.1.2011
4.12 Ukončenie V. etapy : 31.10.2011

MÚZEUM VO SV. ANTONE	
Dátum:	24.10.08
Podacie číslo:	1133
Číslo spisu:	1133/ER/08
Prílohy/listy:	2/4
Vyhavuje:	9/a 10 PR3

Čl. V
Cena diela

- 5.1.3 V súlade so Zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny EUR v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zmluvné ceny prepočítané platným konverzným kurzom 30,1260.
- 5.1.4 Pôvodná zmluvná cena 3.400.437,- Sk sa znižuje o 465.013,- Sk za práce, ktoré nebudú realizované na červenej tapete v Barokovom salóne a zvyšuje o 1.417.571,- Sk za reštaurovanie žltej tapety v tejto miestnosti.
Celková suma diela je teda 4.352.995,- Sk (144.492,963 euro)
- 5.1.5 Na základe doručených podkladov (v prílohe č.1) sa upresňujú finančné čiastky nasledovne :
- m.č. 368 (Audienčná sála) : 927.931,- Sk (30.801,666 euro)
z toho v roku 2009 bude faktúrovaných : 772.681,- Sk (25.648,310 euro)
- m.č. 367 (Barokový salón - žltá tapeta) : 1.417.571,- Sk (47.054,737 euro)
z toho v roku 2009 : 109.838,- Sk (3.645,954 euro)
v roku 2010 : 910.670,- Sk (30.228,706 euro)
v roku 2011 : 397.063,- Sk (13.180,077 euro)
- m.č. 367 (Barokový salón - červená tapeta) : 355.878,- Sk (11.812,985 euro)
z toho v roku 2011 : 316.160,- Sk (10.494,589 euro)

Čl. VI
Platobné podmienky

- 6.4 Finančné preddavky po dohode so zhotoviteľom sa nasledujúce roky neposkytnú.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

- 11.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ, 1 zhotoviteľ a 1 bude odoslaný na Ministerstvo pôdohospodárstva oddelenie mzdové a evidencie zmlúv.
- 11.5 Zavedením eura v Slovenskej republike sa nemenia zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo ani jej dodatkov.

Vo Svätom Antone, 24.10.2008

Za objednávateľa :

MÚZEUM vo Sv. ANTONI
868 72 Svätý Anton
IČO 35400735
Pr.č. 0027439244

Za zhotoviteľa :

Sona Počurová
SONA POČUROVÁ
Reštaurátorka historického textilu
Člen komory reštaurátorov Slovenska

Príloha č.1 - špecifikácia rozpočtových nákladov a prác

Príloha č.2 - prehľadná tabuľka platieb v rokoch 2007-2011 za jednotlivé miestnosti

Príloha č. 1
k Dodatku č. 2
Zmluvy o dielo 02/MúA/2007

**Špecifikácia rozpočtových nákladov a prác
na reštaurovanie textilných tapiet v severnom krídle
kaštieľa vo Sv. Antone.**

I. Audienčný salón (m. č. 368)- 78m²

		2008	2009
1./ demontáž	27 910,-	27 910,-	-
2./ odvoz	2 000,-	2 000,-	-
3./ odber vzoriek na určenie vlákna a fotenie stavu vlákien pod mikroskopom	500,-	500,-	-
4./ oddelenie jednotlivých častí	6 700,-	6 700,-	-
5./ mikroodsávanie prachových nečistôt	86 890,-	86 890,-	-
6./ suché čistenie	32 300,-	-	32 300,-
7./ skúšky stálofarebnosti materiálov	2 250,-	2 250,-	-
8./ čistenie	169 320,-	-	169 320,-
9./ farbenie	13 400,-	-	13 400,-
10./ reštaurovanie	338 600,-	-	338 600,-
11./ skompletizovanie	15 300,-	-	15 300,-
12./ materiál na čistenie	12 700,-	-	12 700,-
13./ materiál na reštaurovanie	102 000,-	-	102 000,-
14./ mikroskopické rozbory vlákien	4 000,-	4 000,-	-
15./ reštaurátorská dokumentácia	6 000,-	-	6 000,-
16./ réžia	59 460,-	25 000,-	34 460,-
17./ dovoz	2 000,-	-	2 000,-
18./ montáž	46 601,-	-	46 601,-

za jednotlivé roky

euro	155 250,-Sk	772 681,-Sk
	(5 153,356)	(25 648,310)

Spolu s DPH

927 931,- Sk (30 801,666 euro)

Dovoz a montáž v októbri 2009.

II. Barokový salón (m.č. 367) - 69m2 - žlté tapety

		2009	2010	2011
1./ demontáž	24 528,-	24 528,-	-	-
2./ odvoz	2 000,-	2 000,-	-	-
3./ ober vzoriek na určenie vlákna a fotenie stavu vlákien pod mikroskopom	500,-	500,-	-	-
4./ oddelenie jednotlivých častí	5 940,-	5 940,-	-	-
5./ mikroodsávanie prachových nečistôt	153 740,-	76 870,-	76 870,-	-
6./ suché čistenie	49 920,-	-	49 920,-	-
7./ skúšky stálofarebnosti materiálov	2 250,-	-	2 250,-	-
8./ čistenie	299 560,-	-	299 560,-	-
9./ farbenie materiálov	11 870,-	-	11 870,-	-
10./ reštaurovanie	602 220,-	-	301 110,-	301 110,-
11./ skompletizovanie	27 000,-	-	-	27 000,-
12./ materiál na čistenie	22 600,-	-	22 600,-	-
13./ materiál na reštaurovanie	90 490,-	-	90 490,-	-
14./ mikroskopické rozbory vlákien	4 000,-	-	4 000,-	-
15./ reštaurátorská dokumentácia	6 000,-	-	-	6 000,-
16./ réžia	72 000,-	-	52 000,-	20 000,-
17./ dovoz	2 000,-	-	-	2 000,-
18./ montáž	40 953,-	-	-	40 953,-
za jednotlivé roky		109 838,-	910 670,-	397 063,-
	euro	(3 645,954)	(30 228,706)	(13 180,077)

Spolu s DPH 1 419 571,- Sk (47 054,737 euro)

Dovoz a montáž apríl 2011.

III. Barokový salón (m.č. 367) - 69m2 - červená tapeta

		2008	2011
1./ demontáž	24 528,-	24 528,-	-
2./ odvoz	2 000,-	2 000,-	-
3./ odber vzoriek na určenie vlákna a fotenie stavu vlákien pod mikroskopom	500,-		
4./ oddelenie jednotlivých častí	5 940,-	5 940,-	-
5./ mikroodsávanie prachových nečistôt	76 870,-	-	76 870,-
6./ suché čistenie	24 960,-	-	24 960,-
7./ skúšky stálofarebnosti materiálov	2 250,-		
8./ čistenie	149 780,-	-	149 780,-
9./ farbenie materiálov	11 870,-		
10./ reštaurovanie	301 110,-		
11./ skompletizovanie	13 500,-	-	13 500,-
12./ materiál na čistenie	11 300,-	-	11 300,-
13./ materiál na reštaurovanie	90 490,-		
14./ mikroskopické rozborý vlákien	4 000,-		
15./ reštaurátorská dokumentácia	6 000,-		
16./ réžia (pôvodná suma 52 840,-Sk , mínus 7 840,- Sk)	45 000,-	7 250,-	37 750,-
17./ dovoz	2 000,-	-	2 000,-
18./ montáž	40 953,-		

Pôvodná suma spolu celkom 820 891,- Sk

nerealizované práce - 465 013,- Sk

Nová suma za jednotlivé roky

39 718,- 316 160,-
euro (1 318,396) (10 494,589)

nová suma celkom s DPH

355 878,- Sk (11 812,985 euro)

Dovoz v októbri 2011.

Príloha číslo 2
k Dodatku č.2 Zmluvy o dielo 02/MúA/2007

Prehľadová tabuľka platieb v rokoch 2007-2011 za jednotlivé miestnosti (prepočítaná konverzným kurzom 30,1260)

Názov a číslo miestnosti	celková suma	2007	2008	2009	2010	2011
Čínsky salón m.č. 303	731.883,- Sk 24.294,065 euro	655.691,-Sk 21.764,954 euro	76.192,-Sk 2.529,111 euro	-	-	-
Reprezentačná spálňa m.č. 305	919.732,- Sk 30.529,509 euro	197.661,-Sk 6.561,143 euro	722.071,-Sk 23.968,366 euro	-	-	-
Audienčný salón m.č. 368	927.931,- Sk 30.801,666 euro	-	155.250,-Sk 5.153,356 euro	722.681,- Sk 25.648,310 euro	-	-
Barokový salón - červená m.č. 368	355.878,- Sk 11.812,985 euro	-	39.718,- Sk 1.318,396 euro	-	-	316.160,- Sk 10.494,589 euro
Barokový salón - žltá m.č. 368	1.417.571,- Sk 47.054,737 euro	-	-	109.838,- Sk 3.645,954 euro	910.670,- Sk 30.228,706 euro	397.063,- Sk 13.180,077 euro
v jednotlivých rokoch		853.352,- Sk 28.326,097 euro	993.231,- Sk 32.969,229 euro	882.519,- Sk 29.294,264 euro	910.670,- Sk 30.228,706 euro	713.223,- Sk 23.674,666 euro

celková suma
4.352.995,- Sk
144.492,963 euro