

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **R-16/96** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Bánová**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 453

Zastúpený: Ing. Ivan Gaža, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, expozitúra Žilina

Číslo účtu: 10628432/0720

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.11.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2002

IV. etapa: v termíne do 30.11.2002

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.01.2002


V Žiline dňa 25.1.2002



AGROPROJEKT spol. s r. o.
 Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
 DIČ: 31634915/894



 objednávateľ



 zhotoviteľ