

DODATOK č. 20

k zmluve o dielo č. **R-16/1996**, zo dňa 30.12.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Bánová**, obec Žilina, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 19 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY :

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina
tel./fax: 043/2817800, 043/5862457

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v termíne:

do 31.08.2010.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie a schválenie registra v termíne **do 30.09.2010.**

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 20 k Zmluve o dielo č. R-16/1996:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Žilina požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu vypracovania a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu spracovania podkladov na opätovné zverejnenie časti návrhu registra.

V Žiline dňa 06.11.2009





objednávateľ

V Žiline dňa 06.11.2009

AGROPROJEKT spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA


zhotoviteľ