

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **R-47/96** zo dňa 19.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Okoličné**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: I. etapa: do 30. 6.1999  
 II. etapa: do 30. 6.1999  
 III. etapa: do 31. 8.1999  
 IV. etapa: do 30.11.1999

### v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 260,-Sk ( slovom Dvestošesťdesiat Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako o 3 % vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

### v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.

### Zdôvodnenie:

- *zmenu termínov jednotlivých etáp zhotoviteľ zdôvodňuje nesúlalom medzi grafickou a písomnou časťou, mnohé parcely nie sú zakreslené v katastrálnych mapách, chýbajú geometrické plány, nie sú jasne definované podiely vo vložkách a spracovanie diela ovplyvnila skutočnosť, že grafický program pre ROEP bol neúplný a v niektorých častiach nenaväzoval na kontrolné programy*

- *zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.*


### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.12.1997

\_\_\_\_\_

objednávateľ



V Žiline dňa... 15.12.97

\_\_\_\_\_

zhotoviteľ

**MERÁČSKA KANCELÁRIA**  
 - ZDRUŽENIE -  
 Ing. JURAJ POPROČ  
 UL. M. M. HODŽU 28  
 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ