

## DODATOK č. 13

k Zmluve o dielo č. **R-47/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Okoličné a pre k.ú. Svätý Štefan, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku I. Zmluvné strany:

- Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline  
A. Kmeť'a 17, 011 81 Žilina  
Číslo telefónu: 041/5059140  
Číslo faxu: 041/5643118  
Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.
- Zhotoviteľ:** Ing. Ivan Vrlík, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCALÁRIA  
Sídlo: 032 31 Hybe č. 593  
Číslo telefónu: 044/5223575  
Zastúpený: Ing. Ivan Vrlík  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lipt. Mikuláš  
Číslo účtu: 0056762442/0900  
IČO/DIČ: 10854576/1020477711

### V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2008**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 31.03.2008,
- III. etapa: v termíne do 31.08.2008,
- IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

### V článku IV. Cena za dielo:

2. Cena za jednu parcelu predmetu konania a rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **245,30 Sk** (slovom: Dvestoštyridsaťpäť Sk 30/100 hal.) **bez DPH**.

### V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

1. Pri platbe za dielo sa vychádza z kalkulovaného rozsahu diela v počte 5 806 parciel (počet parciel predmetu konania - 3207 a počet parciel rozsahu spracovania - 2599) a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **1 424 211,80 Sk** (slovom: Jedenmiliónštyristodvadsaťštyritisíc- dvestojedenásť Sk 80/100 hal.) **bez DPH**.

2.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- jednorázový preddavok v roku 1996 v sume 90 000,- Sk (slovom: Deväťdesiat tisíc Sk) bez DPH,

- za ukončenie II. etapy diela v roku 2001 a 2002 finančnú čiastku 237 600,- Sk (slovom: Dvestotridsaťsedemtisícšesťsto Sk) bez DPH.

2.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:

- za ukončenie I., III. a IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku 1 096 611,80 Sk (slovom: Jedenmilióndeväťdesiatšesťtisícšesťstojedenašť Sk 80/100 hal.) bez DPH.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade finančnej čiastky 1 096 611,80 Sk bez DPH takto:

- po ukončení I. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 328 998,00 Sk z uvedenej čiastky,

- po ukončení III. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 383 806,90 Sk z uvedenej čiastky,

- po ukončení IV. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 383 806,90 Sk z uvedenej čiastky.

2.4. K dohodnutej cene za I., III. a IV. etapu spracovania diela sa pripočíta aktuálna – zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.

#### Zdôvodnenie:

- zmena v bode 2. v článku I. súvisí s uzatvorením Zmluvy č. 33/2007 o prevzatí záväzkov medzi odstupujúcim zhotoviteľom Ing. Juraj Poroč, Poproč J+P a preberajúcim zhotoviteľom Ing. Ivan Vrlík, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA.

- zmena v článku III. súvisí so zmenou termínu vyhotovenia a odovzdania I., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu zmeny na strane zhotoviteľa.

- zmena v článku IV. bodu 2. súvisí s úpravou ceny za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, úpravou bolo odčítané DPH od ceny parcel predmetu konania a rozsahu spracovania.


- zmena v článku V. bodu 1. a bodu 2. súvisí so zmenou počtu parcel predmetu konania a počtu parcel rozsahu spracovania. Upresnený predpokladan počet parcel, ktorý spracovateľ rieši bol potvrdený Správou katastra Liptovský Mikuláš v počte 3207 parcel predmetu konania a 2599 parcel rozsahu spracovania.

#### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 05.03.2007

V *Hydiach* ....., dňa *16.3.2007*

  
objednávateľ

**Ing. Ivan VRLÍK**  
projektová a inž. kancelária  
032 31 HYBE č. 593  
IČO: 10 854 576  
IČ DPH: SK10204777

  
zhotoviteľ