

DODATOK č. 14

k Zmluve o dielo č. **R-47/1996**, zo dňa 19.04.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Okoličné**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

A. Kmeťá 17, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5059140

Číslo faxu: 041/5643118

Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku **III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2009**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.06.2008,

III. etapa: v termíne do 31.03.2009,

IV. etapa: v termíne do 31.10.2009.

V článku **V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008 a 2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.03.2008

V Žiline dňa 31.03.2008



objednávateľ

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 393
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK702047711

zhotoviteľ