

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-47/1996**, zo dňa 19.04.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Okoličné a Svätý Štefan**, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 15 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

OBJEDNÁVATEL: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426
Ing. Ľudmila Kušíková,
riaditeľka Správy katastra Liptovský Mikuláš,
tel./fax : 044/2817640 / 044/4323590

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.11.2010**.

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.09.2011**.

V článku VI. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.2. Zhotoviteľ je povinný:

- 6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 90 pracovných dní vopred,

V článku VII. **PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia III. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 16 k Zmluve o dielo č. R-47/1996:


Zhotoviteľ diela písomnou formou požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie a ukončenie III. a IV. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác na registroch v k. ú. Okoličné, Sv. Štefan a k. ú. Vyšná Boca. Vzhľadom na rozsah prác, ktoré je potrebné vykonať na týchto registroch a snahu prioritne dokončiť register v k.ú. Vyšná Boca, objednávateľ súhlasí so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia III. etapy spracovania diela je konečný a ďalšími dodatkami k zmluve nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.03.2010

V Žiline, dňa 30.03.2010



objednávateľ

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711

zhotoviteľ