

## DODATOK č. 17

k zmluve o dielo č. **R-49/96** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 31.03.2004


IV. etapa: v termíne do 30.09.2004

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 12.12.2003



  
objednávateľ

V Žiline dňa 12.12.2003

**Ing. JURAJ POPROČ**  
~ J + P ~  
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA  
Ul. 1. Mája 54, 087 01 Lipt. Mikuláš  
IČO: 10051203

  
zhotoviteľ