

## DODATOK č. 22

k Zmluve o dielo č. **R-49/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Vyšná Boca**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku **III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2006.**


Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 31.08.2006.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.04.2006



  
objednávateľ

V Žiline dňa 28.7.2006

**Ing. JURAJ POPROČ**  
~ J + P ~  
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA  
Ul. 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš  
IČO: 10 854 026

  
zhotoviteľ